

# PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



## GAL Condroz-Famenne – GAL Tiges et Chavées

*Intitulé du Projet : Biodiversité*

RAPPORT D'ACTIVITES N° 1

Comité de projet du : 08/03/2022

*Période : du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2021*

**Code projet :**

**Période effective concernée :** 17/06/2021 au 31/12/2023

**Date de la signature de l'Arrêté Ministériel du GAL Condroz-Famenne:** 23/12/2021

**Budget GAL Condroz-Famenne (100%) :** 62 750 €

**Date de la signature de l'Arrêté Ministériel du GAL Pays des Tiges et Chavées:** 22/12/2021

**Budget GAL Pays des Tiges et Chavées (100%) :** 62 750 €

**Coordonnées des bénéficiaires de la subvention:**

Nom du GAL partenaire 1 : <b>GAL Condroz-Famenne</b>
Forme juridique : ASBL
Nom du président : Marc Libert
Organe de décision du GAL : CA
Nom de la personne de contact : Valérie Grandjean – Coordinatrice
Organisation chargée du projet (opérateur de terrain) : GAL Condroz-Famenne
Adresse du contact : Rue d'Hubinne, 25 à 5360 Hamois
Téléphone : 0496/32 37 36
E-mail : <a href="mailto:coordination@condroz-famenne.be">coordination@condroz-famenne.be</a>

Nom du Partenaire 2 : <b>GAL Pays des Tiges et Chavées</b>
Forme juridique : ASBL
Nom du président (ou de la présidente) : Christophe Gilon
Organe de décision : CA
Nom de la personne de contact : Xavier Sohet – Coordinateur
Organisation chargée du projet (opérateur de terrain) : GAL Pays des Tiges et Chavées
Adresse du contact : Rue de la Pichelotte, 9D 5340 Gesves
Téléphone : 0479/53 98 57
E-mail : <a href="mailto:xavier.sohet@tiges-chavees.be">xavier.sohet@tiges-chavees.be</a>

**Coordonnées du chargé de mission :**

Pierre André

[pierre.andre@tiges-chavees.be](mailto:pierre.andre@tiges-chavees.be)

0496/50 38 66

(1/2 temps)

**Autorité responsable : SPW ARNE**

Personne de contact à l'administration : **Katia Mangione** [katia.mangione@spw.wallonie.be](mailto:katia.mangione@spw.wallonie.be)

**Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE**

Personne de contact à l'administration : **Katia Mangione**

**Communes de** : Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze

# 1. Généralités

## 1.1. Description succincte du projet

Tous deux situés dans la région agro-géographique du vrai Condroz, les territoires des 2 GAL présentent des similitudes en termes de patrimoine naturel et d'occupation du sol :

- L'agriculture occupe une place prépondérante des territoires et est principalement de type polycultures – élevage.
- La région est donc caractérisée par un open-field mixte, dans lequel de nombreux milieux différents se retrouvent, favorisant potentiellement la diversité des espèces.
- Les 2 territoires sont cependant confrontés à une perte de biodiversité, en grande partie due à la destruction ou à la fragmentation des habitats naturels, conjuguée avec l'intensification des systèmes de production, la pollution des sols et des eaux et la surexploitation des écosystèmes.
- Depuis quelques années, la région connaît également des périodes de sécheresse impactant les rendements agricoles.
- D'expérience, nous savons que les projets de plantations ont beaucoup plus de chances de réussite sur les porteurs de projets peuvent profiter d'un soutien de proximité, notamment pour affiner leurs plans et assurer les procédures administratives de demande d'aides.
- Un des principaux freins à la plantation d'éléments agroforestiers tels que les haies est lié à l'entretien.

Par ailleurs, les richesses naturelles et le cadre de vie propre aux 2 territoires représentent des atouts touristiques indéniables. Les 2 GAL mènent ensemble un projet de coopération touristique mis en œuvre par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne qui rassemble toutes les communes des 2 GAL.

C'est donc tout naturellement que les 2 GAL se sont associés pour préserver et mettre en valeur ces richesses naturelles.

Le projet s'articule autour de 4 axes :

- Création d'un réseau d'éco-lieux en Condroz namurois
- Soutien à des projets de plantation
- Réflexion sur la création d'un service transcommunal d'entretien des haies
- Sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité

## 1.2. Objectifs du projet

### **Objectif général**

Améliorer la qualité du maillage écologique et de la biodiversité en restaurant des sites naturels emblématiques du Condroz, en soutenant des projets de plantations et en initiant la création d'un système partagé d'entretien des haies.

### **Objectifs spécifiques**

- Identifier et restaurer des sites naturels emblématiques du patrimoine naturel condruzien dans chacune des communes suivant une démarche participative qui permettra aux habitants de participer aux actions et d'assurer la préservation de ces espaces dans le temps.
- Lutter contre des problèmes de ruissellement en créant des mares de rétention d'eau.
- Grâce à des chantiers participatifs, former les services communaux à la gestion différenciée des espaces verts.
- Assurer un suivi biologique (faune/flore) des sites naturels restaurés via l'implication de naturalistes bénévoles locaux (forme de parrainage des sites).
- Accompagner les propriétaires privés dans leurs projets de plantations (haies, alignements d'arbres, vergers).
- Etudier les possibilités de créer un service d'entretien des haies partagé à l'échelle des 7 communes.

### **Objectifs transversaux**

- Renforcer l'attractivité du territoire, en renforçant le patrimoine naturel et en améliorant la qualité des paysages
- Eveiller et renforcer chez les acteurs du territoire leur responsabilité de gestionnaire et/ou de propriétaire du patrimoine commun de la biodiversité.

## 2. Activités durant la période

### 2.1. Description des activités

#### 2.1.1 Création d'un réseau d'éco-lieux en Condroz namurois

- Réalisation d'un formulaire type permettant l'identification de sites et la priorisation des actions à mener dès 2022.
- Rencontres avec les groupes de travail « BiodiverCité », les agents DNF, les agents des contrats « Rivières » des communes ainsi que quelques personnes ressources des 7 communes afin d'identifier les sites prioritaires à restaurer.
- Réception d'une partie des fiches complétées.

#### 2.1.2 Soutien à des projets de plantation – Opération Haie Lève

- Création et promotion du projet « Haie Lève » dans 50 écoles primaires du territoire. Cette action a pour objectif de faire planter par chaque élève un mètre de haie libre d'essences indigènes.
- Premières plantations sur 90 mètres, fin novembre et début décembre par 70 élèves de l'école de Sorée. Pour aboutir à la plantation d'une Haie Lève, plusieurs rencontres sont nécessaires :
  - Rencontre de l'école pour présenter le projet aux enseignants et initier la recherche d'une terre d'accueil hors agglomération pour la haie
  - Rencontre du propriétaire et de(s) agriculteur(s) concerné(s)
  - Contact avec la commune pour valider la proposition et organiser le chantier avec le service technique. Un ouvrier communal est présent lors de chaque plantation
  - Plantation avec les élèves.
  - Outre la plantation, les élèves s'engagent à venir en mai-juin dégager les plants.
- Prise de contacts avec les pépiniéristes locaux, les agents Natagriwal,
- Planification des chantiers « Haie Lève » pour janvier-février.





### **Autres projets de plantation**

- Visites de chantiers de plantation en cours (Ferme de Filée à Assesse, Tiryfays à Gesves...).
- Mise en relation entre des agriculteurs et des propriétaires privés avec Natagriwal.

### **2.1.3 Réflexion sur la création d'un service trans communal d'entretien des haies**

- Prise de contact, suite au projet Haie Lève, avec les différents contremaitres des communes, les échevins et les membres des services techniques communaux.

### **2.1.4 Sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité**

- Echanges avec les élèves, les enseignants, les parents, les agriculteurs et les propriétaires des terres d'accueil lors de la réalisation du projet « Haie Lève » et reportages dans la presse et les réseaux sociaux. Réalisation d'une première note pédagogique sur l'intérêt des haies avec le concours d'un enseignant (voir en Annexe). Un dossier pédagogique plus abouti sera réalisé en collaboration avec des enseignants pour la prochaine saison de plantation.
- Organisation d'une séance d'information à destination des agriculteurs sur la plantation de cordons rivulaires le 18 octobre 2021. Cette séance d'info était organisée sous la forme d'une phytolice, en partenariat avec Natagriwal, Protect'Eau et Fourrages Mieux. 27 personnes étaient présentes.



## 2.2. Formation et mise en réseau

- Rencontres avec les groupes de travail « BiodiverCité »
- Visite des journées de l'arbres le 29 novembre à Havelange et Somme Leuze. Rencontre des échevins de l'environnement et des agents DNF.

## 2.3. Indicateurs

### Indicateurs de réalisation et de résultat

Indicateurs de réalisation et de résultat	Objectifs fin 2023	Réalisé au 31/12/2021	Commentaires
Réalisation d'un inventaire des sites naturels à restaurer	1	0	En cours de réalisation
<i>Liste de sites naturels potentiels validée par les communes et le DNF</i>	1	0	
<b>Eco-lieux</b>			
Nombre de sites faisant l'objet d'une restauration portée par le GAL	7	0	
Nombre de restauration de sites auxquels le GAL a contribué	7		
Organisation de chantiers participatifs à destination des services communaux	2	0	
<i>Membres de services communaux formés à une gestion des espaces orientée biodiversité</i>	14	0	
Nombre de groupes de citoyens parrainant un site	7	0	
<i>Nombre de naturalistes assurant un suivi d'un site</i>	14	0	
<b>Plantations</b>			
Actions de communication sur la plantation (flyers, journées de sensibilisation, ...)	8	1	Fiche pédagogique Haie Lève
<i>Nombre de projets de plantations accompagnés par le GAL</i>	40	1	
<i>Plantation de haies et d'alignements d'arbres sous l'impulsion du projet (mètres)</i>	3000	90	
Organisation de formations à destination des citoyens	3	1	Séance d'info cordons rivulaires
<i>Propriétaires/gestionnaires formés à la gestion</i>	50	27	
Organisation de chantiers participatifs à destination des services communaux	30	1	Chantier Haie Lève
<i>Membres de services communaux formés à la plantation et l'entretien</i>	30	1	Chantier Haie Lève
<b>Service partagé d'entretien des éléments agroforestiers</b>			
Reflexion menée à l'échelle transcommunale sur la création du service	1	0	
<i>Nombre de réunions d'acteurs organisées</i>	5	0	
<b>Sensibilisation des habitants</b>			
Actions de sensibilisation des propriétaires forestiers à l'intérêt des forêts anciennes	5	0	
<i>Nombre de propriétaires forestiers sensibilisés</i>	10	0	
Actions de sensibilisation aux espèces des sites naturels	14	0	
<i>Nombre de personnes sensibilisées</i>	140	0	

Le projet ayant débuté au 01/10/2021, il nous était à présent possible d'affiner les indicateurs. Ceux-ci ont été revus en tenant compte des premiers mois d'expérience de terrain.

## Indicateurs transversaux LEADER

Thèmes	Libellé	Définition précise	Objectif fin 2023	Réalisé au 31/12/2021	Commentaires
Biodiversité	IND16 : Nb_act_agri_biodiversite	Nombre de personnes sensibilisées (sans double compte avec agriculteurs)	300	0	Groupes de bénévoles autour des sites + actions de sensibilisation
Biodiversité	IND17 Nb_Ha_agri_biodiversite	Nombre d'hectares concernés (protocole à prévoir pour linéaire/haies ou ponctuel/étangs, bosquets)	2,5	0,045	90m de haie en considérant 5m de large

### 2.4. Points positifs et difficultés rencontrés

#### Points positifs :

- L'enthousiasme des écoles primaires face à l'idée du projet « Haie Lève » et leur inscription. 14 écoles sont d'ores et déjà inscrites pour début 2022 ! Le bon écho, suite à la première plantation, des enfants, des parents, des instituteurs et de quelques habitants de Sorée.
- Le soutien général des communes et l'appui de leur service technique.
- Le lancement de l'identification des sites à restaurer avec les agents DNF, groupes biodiverCités et des agents des contrats de rivières.
- L'accueil des autres chargés de missions de 2 GAL et le soutien des 2 coordinateurs.

#### Difficultés rencontrées :

- Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée.

## 3. Programme de travail pour la période suivante

Janvier - Février - Mars :

- Coordonner et effectuer au minimum un chantier de plantation dans chaque commune
- Augmenter les prises de contacts avec les acteurs locaux
- Participer aux discussions liées à la création du Parc naturel.

Avril-Mai-Juin

- Débriefing du projet « Haie Lève »
- Suivi des plantations des haies libres en période de végétation et chantiers participatifs de dégagement avec les écoles.
- Sélection de sites naturels à restaurer, planification et budgétisation des premiers travaux.

## 4. Annexes

### 4.1. Tableau financier

BILAN FINANCIER												
montants à 100%												
BUDGET PREVU PDS						Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles + réintroduites	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
<i>Personnel</i>	75.000,00	75.000,00	7.169,06	0,00	7.169,06	3.677,73	2.774,43	0,00	0,00	716,91	67.830,94	61.047,85
<i>Coût total</i>	75.000,00	75.000,00	7.169,06	0,00	7.169,06	3.677,73	2.774,43	0,00	0,00	716,91	67.830,94	61.047,85
<i>Fonctionnement</i>	10.500,00	10.500,00	1.003,67	0,00	1.003,67	514,88	388,42	0,00	0,00	100,37	9.496,33	8.546,70
<i>Coûts indirects 14% personnel</i>	10.500,00	10.500,00	1.003,67	0,00	1.003,67	514,88	388,42	0,00	0,00	100,37	9.496,33	8.546,70
<i>Promotion</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Publication</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Site internet</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres activités</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Consultance</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Etude</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mission de consultance</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partenariat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partenariat_1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partenariat_2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partenariat_3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Action</i>	40.000,00	40.000,00	175,00	0,00	175,00	89,78	67,73	0,00	0,00	17,50	39.825,00	35.842,50
<i>Animation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Action - Publication</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres</i>	40.000,00	40.000,00	175,00	0,00	175,00	89,78	67,73	0,00	0,00	17,50	39.825,00	35.842,50
<i>2. Dépenses d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>8.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.347,73</b>	<b>4.282,38</b>	<b>3.230,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,77</b>	<b>117.152,27</b>	<b>105.437,04</b>

## 4.2. Communication

### 4.2.1. Actions de communications

Date	Description des actions de communication	Média
Novembre	Projet Haie Lève	Site internet du GAL + page FB
Décembre	Projet Haie Lève	Matélé, Le Ptit Journal du GAL <a href="https://youtu.be/VkJZwnk2NjA">https://youtu.be/VkJZwnk2NjA</a>

### 4.2.2. Visuels :

Affiches et avis de recherche pour une terre d'accueil dans le cadre de « Haie Lève »



### 4.3. Time sheets :

GAL Condroz-Famenne / GAL Pays des Tiges et Chavées						Décompte par projet		17. Biodiversité		100,00%				
ANDRE Pierre								Coordination						
Du 01-10-2021 au 31-10-2021														
Présence	Jour	Date	Projet	Tâche	Sous-tâche	Commentaire	Durée	Heures	Minutes	Frais				
Présence	Vendredi	1/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative		03 h 45	3,75	225					
	Samedi	2/10/2021												
	Dimanche	3/10/2021												
Présence	Lundi	4/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Coordination du projet		07 h 30	7,50	450					
Présence	Mardi	5/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative		06 h 30	6,50	390					
	Mercredi	6/10/2021												
	Jeudi	7/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative	Reunion tiges et chavées	04 h 00	4,00	240					
	Vendredi	8/10/2021												
	Samedi	9/10/2021												
	Dimanche	10/10/2021												
Présence	Lundi	11/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative		07 h 00	7,00	420					
Présence	Mardi	12/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative	réunion serveur...	04 h 00	4,00	240					
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Préparation rencontres acteurs		04 h 00	4,00	240					
	Mercredi	13/10/2021												
	Jeudi	14/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative	Reunion d'équipe Condroz famenne	04 h 00	4,00	240					
	Vendredi	15/10/2021												
	Samedi	16/10/2021												
	Dimanche	17/10/2021												
Présence	Lundi	18/10/2021	17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	Stagiaire + Xavier et Valérie	03 h 00	3,00	180					
			17. Biodiversité	Soutien aux projets de plantation	Séance d'information	natagriwal	03 h 30	3,50	210					
Présence	Mardi	19/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Gestion administrative	réunion commune de Gesves biodiversité	04 h 00	4,00	240					
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	DNF Sébastien delaitte	02 h 00	2,00	120					
	Mercredi	20/10/2021												
	Jeudi	21/10/2021												
Présence	Vendredi	22/10/2021	17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Préparation fiche descriptive		05 h 00	5,00	300					
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Visite de site	Faya natagriwal	02 h 00	2,00	120					
	Samedi	23/10/2021												
	Dimanche	24/10/2021												
Présence	Lundi	25/10/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Réalisation du règlement et fiches		07 h 30	7,50	450					
Présence	Mardi	26/10/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Réalisation du règlement et fiches		07 h 30	7,50	450					
	Mercredi	27/10/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet	Coordination du projet	Réunion CA condroz famenne	01 h 00	1,00	60					
	Jeudi	28/10/2021												
Présence	Vendredi	29/10/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Lancement et diffusion de l'appel à projet		03 h 00	3,00	180					
			17. Biodiversité	Soutien aux projets de plantation	dddd	Plantation inondation Coulée de boue	04 h 30	4,50	270					
	Samedi	30/10/2021												
	Dimanche	31/10/2021												

GAL Condroz-Famenne / GAL Pays des Tiges et Chavées				Décompte par projet		17. Biodiversité	100,00%		
ANDRE Pierre						Coordination			
Du 01-11-2021 au 30-11-2021									
Présence	Jour	Date	Projet	Tâche	Sous-tâche	Commentaire	Durée	Heures	Minutes
Férieré	Lundi	1/11/2021							
Férieré	Mardi	2/11/2021							
	Mercredi	3/11/2021							
	Jeudi	4/11/2021							
	Vendredi	5/11/2021							
	Samedi	6/11/2021							
	Dimanche	7/11/2021							
Présence	Lundi	8/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets		07 h 30	7,50	450
Présence	Mardi	9/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Lancement et diffusion de l'appel à p	Mails aux différentes écoles	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	réunion cecile Barbeaux Echevine	01 h 15	1,25	75
	Mercredi	10/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Rencontre Haieécologique	01 h 15	1,25	75
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Visite de site	visite sawhis+ réserves naturelles Ciney-chapois	02 h 30	2,50	150
Férieré	Jeudi	11/11/2021							
Présence	Vendredi	12/11/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion administrative	réunion commune de Gesves biodiversité	03 h 30	3,50	210
			17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion administrative	Espace temps	03 h 00	3,00	180
	Samedi	13/11/2021							
	Dimanche	14/11/2021							
Férieré	Lundi	15/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Demande de prix .	04 h 00	4,00	240
Présence	Mardi	16/11/2021	17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Préparation rencontres acteurs		03 h 00	3,00	180
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	DNF Pierre HANSE	01 h 30	1,50	90
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	Contrat rivières rencontre	02 h 00	2,00	120
	Mercredi	17/11/2021	17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	Biodivercité Havelange réunion	01 h 30	1,50	90
	Jeudi	18/11/2021							
Présence	Vendredi	19/11/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion administrative		04 h 45	4,75	285
	Samedi	20/11/2021							
	Dimanche	21/11/2021							
Présence	Lundi	22/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Réception des demandes		03 h 30	3,50	210
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Préparation rencontres acteurs		03 h 30	3,50	210
Présence	Mardi	23/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Reunion Ecole de la croquette.	04 h 30	4,50	270
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	DNF Brigadier + prépa haieécologique	03 h 00	3,00	180
	Mercredi	24/11/2021							
	Jeudi	25/11/2021							
Présence	Vendredi	26/11/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion administrative	Espace temps	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Prepa chantier Sorée	03 h 00	3,00	180
	Samedi	27/11/2021	17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	Plantation Assesse Journée de l'arbre Havelange somme	05 h 00	5,00	300
	Dimanche	28/11/2021							
Présence	Lundi	29/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	chantier plantation Sorée	04 h 15	4,25	255
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets		03 h 30	3,50	210
Présence	Mardi	30/11/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Rencontre Haieécologique	01 h 30	1,50	90
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	chantier plantation Sorée	01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Préparation rencontres acteurs		05 h 00	5,00	300

GAL Condroz-Famenne / GAL Pays des Tiges et Chavées				Décompte par projet		17. Biodiversité	100,00%		
<b>ANDRE Pierre</b>						<b>Coordination</b>			
<b>Du 01-12-2021 au 31-12-2021</b>									
Présence	Jour	Date	Projet	Tâche	Sous-tâche	Commentaire	Durée	Heures	Minutes
	Mercredi	1/12/2021							
	Jeudi	2/12/2021							
Présence	Vendredi	3/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Coordination du projet	Etat d' avancement au 3/12..+réunion Xavier-Valérie	04 h 00	4,00	240
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Chantier plantation Sorée Suite et fin	03 h 00	3,00	180
	Samedi	4/12/2021							
	Dimanche	5/12/2021							
Présence	Lundi	6/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Coordination du projet	marché public+ thirifays	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Visite Terrain Mr Delwart	01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Réception des plantes haieleve +mise en jauge	04 h 00	4,00	240
			17. Biodiversité	Soutien aux projets de plantation	Visite de site	Visite Thiryfays Pierre Guissard	01 h 00	1,00	60
Présence	Mardi	7/12/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Suivi des projets	04 h 00	4,00	240
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	réunion écoles Barvaux Condroz-proprio+ Leignon	03 h 30	3,50	210
	Mercredi	8/12/2021							
	Jeudi	9/12/2021							
Présence	Vendredi	10/12/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Visite de terrain Méan	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	réunion Commune d'Ohey	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Suivi des projets	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Restauration de sites naturels	Rencontres acteurs	Réunion échevin C bertrand Hamois	01 h 15	1,25	75
	Samedi	11/12/2021							
	Dimanche	12/12/2021							
Présence	Lundi	13/12/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets		02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Visite terrain Maffe+ Mr Defays agriculteur	02 h 15	2,25	135
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Haieleve Mean-Maffe identification des sites d'accueil	03 h 00	3,00	180
Présence	Mardi	14/12/2021	17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Réception des demandes		01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Haieleve Mean-Maffe identification des sites d'accueil	01 h 30	1,50	90
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Haie lève Commune d'Ohey Topo Perwez-Ohey-Hailot-E	02 h 45	2,75	165
	Mercredi	15/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion financière	Marché public .Encodage TC	04 h 00	4,00	240
	Jeudi	16/12/2021							
Présence	Vendredi	17/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Collaboration autres projets	Reunion equipe Tigeset chavées	02 h 00	2,00	120
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Visite Biron Haieleve cinéy	01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Suivi des projets	03 h 00	3,00	180
			17. Biodiversité	Soutien aux projets de plantation	Rencontre d'acteurs	Ac Gesves : Haie leve+ plantation Leon Piersoul	01 h 00	1,00	60
	Samedi	18/12/2021							
	Dimanche	19/12/2021							
Présence	Lundi	20/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion administrative	news ...	05 h 00	5,00	300
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Visite terrain Herbiet	01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	réunion Envol	01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Réunion Courrière	01 h 00	1,00	60
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Visite chantier Jassogne	01 h 00	1,00	60
Présence	Mardi	21/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Collaboration autres projets	Réunion d'équipe réserve naturelle Marie Mouchan	05 h 00	5,00	300
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	Réunion et visite école Leignon	01 h 30	1,50	90
	Mercredi	22/12/2021	17. Biodiversité	Coordination du projet☐	Gestion administrative	Marche public-espace temps-rapport	03 h 00	3,00	180
			17. Biodiversité	Projet "Haie-lève"	Suivi des projets	reunion visite de terrain Hailot -Evelette.	04 h 30	4,50	270
	Jeudi	23/12/2021							
	Vendredi	24/12/2021							
Férieré	Samedi	25/12/2021							
Férieré	Dimanche	26/12/2021							
Férieré Reporté	Lundi	27/12/2021	Absence V/A/C/P/Freporté	Férieré reporté	Férieré reporté				
Férieré Reporté	Mardi	28/12/2021	Absence V/A/C/P/Freporté	Férieré reporté	Férieré reporté				
	Mercredi	29/12/2021							
	Jeudi	30/12/2021							
	Vendredi	31/12/2021							

#### 4.4. Annexes techniques

##### Fiche de sélection des sites à restaurer

---

<b>Biodiversité</b> <b>Sites d'intervention - Fiche descriptive</b>
--

1. **Dénomination du site :**

2. **Type de milieux :**

3. **Situation :**

- Commune :
- Village :
- Lieu-dit :
- Classement du site :
- Propriété (privée/publique) :
- Superficie :

4. **Historique des actions menées sur le site**

Descriptif	Objectif

5. **Liste des habitats et espèces intéressantes**

Habitats	Espèces

6. Description du problème majeur du site d'un point de vue biodiversité :

7. Liste des actions prioritaires à mettre en place dès 2022 :

- 1.
- 2.
- 3.

8. Détail de chaque action :

<b>Action 1 :</b>	
Personnes Ressources	
Partenaires	
Participation <u>citoyenne</u>	Oui-non
Période Propice	
Durée	
Outillage <u>à prévoir</u>	
Estimation du coût	
Freins éventuels	

# Fiche pédagogique sur l'intérêt des haies

**Projet « haie-lève » :** pourquoi est-ce important de planter des haies ?

Lis ce texte attentivement et surligne les mots adéquats ! Bonne lecture.

La haie est un élément naturel (1) **inutile / utile** !  
D'une part, elle fournit « le gîte et le couvert » à la nature sauvage, et d'autre part, elle peut être très (2)  **bénéfique / néfaste** aux (3) **agriculteurs / piétons** puisqu'elle rend toute une série de services « naturels » qui renforcent le bon fonctionnement de l'agriculture.

A l'inverse de ce que croyons le plus souvent, nos agriculteurs sont sensibles à l'érosion de la biodiversité et mettent en place des aménagements (4) **défavorables / favorables** à la nature. Malheureusement, les citoyens n'en ont pas toujours conscience et ont parfois une mauvaise image de l'agriculture. Il est important de souligner que les agriculteurs s'impliquent aussi dans la lutte contre le changement (5) **climatique / plastique** et la perte de (6) **créativité / biodiversité**.



**Le gîte et le couvert :** expression signifiant le « logement » et la « nourriture »

**érosion :** « baisse » (érosion de la biodiversité)

**biodiversité :** ensemble des plantes, des animaux, les lacs, les montagnes, les forêts... sans oublier les humains... C'est donc l'ensemble des êtres vivants, des milieux naturels et des interactions (relations) qu'ils tissent entre eux.

**2) Un abri pour bon nombre d'animaux et insectes utiles aux cultures**

En offrant un habitat et en reliant les zones (= « couloirs écologiques ») où les espèces trouvent refuge, la haie contribue à sauvegarder et développer la vie sauvage.

La haie favorise l'activité des (11) **pollinisateurs / cigognes**. Ceux-ci, en fréquentant les cultures avoisinantes, augmentent les rendements du colza, du tournesol ou du soja.


Les haies regorgent d'auxiliaires des cultures : coccinelles, syrphes, punaises, araignées, carabes... qui se nourrissent de nombreux ravageurs tels que les pucerons.

En attirant des oiseaux comme le faucon crécerelle et la chouette chevêche, les haies participent aussi à lutter contre les (12) **renards / campagnols**.

**3) Une assurance de la structure et de la qualité du sol**

Une haie offre l'avantage de ralentir les eaux de ruissellement et peuvent donc prévenir (13) **les coulées de boues / les tremblements de terre**.

Plantées densément, les haies peuvent donc jouer le rôle de barrage (14) **aimant / filtrant**.



**4) Une source d'énergie**

La haie champêtre peut servir à fournir du bois de chauffage, par exemple sous forme de bois déchiqueté pour chaudière (15) **à plaquettes / à mazout**, par exemple.



**5) Un moyen de lutte contre le changement climatique**

Les haies en grandissant, absorbent le carbone de l'air et le stockent dans leur bois et leurs racines, participant activement à la lutte contre le (16) **réchauffement / changement** climatique.

Planter 1 km de haies stocke de 550 à 900 tonnes d'équivalent carbone sur un siècle. C'est à peu près ce que nous émettons en Belgique par habitant sur le même laps de temps.

Ressource utilisée dans le cadre de la création du document - <http://jesuishesbonon.be/haie-haie/>



Les rôles d'une haie diversifiée

**1) Une protection contre le vent et la pollution**

Le vent, souvent très puissant dans nos campagnes, accélère l'évaporation de l'eau présente dans le sol. Une haie sert de (7) **« brise-lames » / « brise-vent »** et ralentit la force du vent.

Des études montrent que cet effet s'étend jusqu'à (8) **2 / 20** fois la hauteur de la haie !

La haie évite ainsi la « verse des céréales » (= les céréales sont renversées par le vent) et la chute des fruits dans les vergers. Globalement, les rendements en grandes cultures sont améliorés de 5 à 30 %. Le rendement des vergers en régions exposées peut même être doublé !

En isolant la culture de la route, la haie joue un rôle d'écran protecteur contre les particules fines (9) **des pesticides d'enfants / des gaz d'échappement**. De la même manière, les haies permettent de se protéger des produits phytosanitaires lors des (10) **manifestations / pulvérisations**.



**produits phytosanitaires :** produits utilisés dans l'agriculture afin de protéger les cultures contre les ravageurs (des animaux qui se nourrissent des cultures) ou d'autres plantes.