PwDR 2014-2020
Mesure 19 - LEADER

GAL Pays des tiges et chavées

Intitulé du Projet : 'De la graine à l'objet' – Gestion durable et productive des forêts, appui à la filière bois locale et insertion sociale

RAPPORT D'ACTIVITES N° 7

Comité de projet du : 21/01/2020

Période : 01/07/2019 au 31/12/2019

Code projet : 190203 et 190204

Arrêté Ministériel (date de signature): 15/09/2016

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020

Budget global (100%) : 169.900 € + 30.000 €

Budget phase 1/ phase 2: /

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet
Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves
083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be

Coordonnées du chargé de mission : Valérie Grandjean
083/670.347 – valerie.grandjean@tiges-chavees.be

Autorité responsable : SPW ARNE
Personne de contact à l'administration : Laurent Conotte

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE
Personne de contact à l'administration : Laurent Conotte

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l'ancrant dans une logique de circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la filière :

- Auprès des propriétaires forestiers dans le but d'assurer une gestion durable et productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s'organiser entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.
- Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des consommateurs.
- Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu'auprès du secteur de la construction pour promouvoir l'utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l'insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

1.2. Objectifs du projet

- Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les caractéristiques environnementales des forêts du territoire.

- Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à travers les métiers du bois.

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités

2.1.1. Gestion durable des forêts

Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB)

Action clôturée.

Aide à la gestion (partenariat CAPFP)

Création d'une association de propriétaires forestiers de type ASLGF

Dans la continuité de la première visite de forêt réalisée au dernier semestre, deux nouvelles visites ont été organisées. Pour chaque visite, les échanges et la convivialité sont favorisées. Le propriétaire de la forêt visitée présente ses parcelles, son mode de gestion et les participants apportent leur point de vue. La présence du technicien de la CAPFP permet de valider les aspects techniques. Certains participants ont également une formation ou une expérience solide en sylviculture et peuvent apporter leurs éclairages. Les échanges sont généralement très riches.

- 12 septembre : Visite de la forêt de M. et Mme Cornélis à Assesse. Forêt d'environ 2 ha, essentiellement à vocation biodiversité et bois de chauffage. 11 propriétaires du territoire étaient présents.

- 14 décembre : Visite de la forêt de M. et Mme Collard à Crupet. Forêt de 15 ha dans laquelle on allie production de bois et Natura 2000. 14 propriétaires du territoire ont participé à la visite.

Parallèlement à ces visites, la CAPFP et le GAL ont travaillé à une charte de l'association. Celle-ci prendra la forme d'une association de fait. La dernière version de la charte (voir en annexe) est en cours de relecture par les propriétaires et devrait faire l'objet d'une signature officielle début 2020.

La SRFB et NTF ont été impliqués dans le processus d'élaboration de la charte. L'association sera membre de ces 2 structures, permettant ainsi à ses membres de bénéficier de certains services proposés par ces structures.

La FNEF (Fédération des experts forestiers) a également été consultée afin que la démarche de création d'un tel type d'association, totalement novateur en Wallonie, soit validée par l'ensemble du secteur. La FNEF soutient la démarche.

Sensibilisation des élus à la gestion forestière

Début 2019, une rencontre avait été organisée avec les nouveaux élus afin d'aborder avec eux les possibilités de pratiquer des ventes de gré à gré et d'intégrer du bois local dans les bâtiments publics. Durant ces rencontres, il s'est avéré que les élus se posaient beaucoup de questions par rapport à la gestion forestière et que le travail des DNF leur était plutôt méconnu. D'où l'idée d'organiser, conjointement avec le DNF, une demi-journée d'information sur la gestion forestière à destination des élus.

Celle-ci a eu lieu le 12 septembre 2019 et a rassemblé des élus et des employés communaux des 3 communes. Le chef de cantonnement et ses agents ont abordé les thématiques suivantes :

- La forêt publique sur nos 3 communes ;
- Les plans d'aménagements des bois communaux ;
- Le cycle sylvicole : plantations ou régénération, travaux forestiers, éclaircies, travaux

forestiers, ventes de bois ;

- Exercice pratique d'identification des arbres à prélever en éclaircie selon différentes sylvicultures.

Mieux informés, les élus perçoivent plus les enjeux liés à la gestion des forêts communales et peuvent en tenir compte dans la prise de décisions. Les participants se sont montrés très satisfaits de cette rencontre et voudraient pouvoir la réitérer.

2.1.2. Appui à la filière de transformation

Ventes de gré à gré

A l'instar des autres communes, une rencontre a été organisée le 22 juillet avec la commune d'Assesse afin de sensibiliser les nouveaux élus aux possibilités de pratiquer des ventes de gré à gré en forêt et d'intégrer du bois local dans les bâtiments publics.

Livret Bois local

Comme évoqué dans les précédents rapports d'activités, le GAL désire éditer un livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l'utilisation des essences indigènes. Au travers de photos de réalisations de nos entreprises, ce livret a pour objectif sensibiliser le candidat à la construction ou à la rénovation au savoir-faire des entreprises du territoire et à l'utilisation d'essences indigènes.

Durant ce semestre, nous avons continué la prise d'images de réalisations en collaboration avec l'OEWB mais au vu des autres activités menées dans le cadre du projet, nous n'avons pas pu nous attaquer aux textes et à la mise en page du livret. Celui-ci sera édité en 2020.

Appel à projets aires de pique-nique de la MT Condroz-Famenne

Afin d'augmenter l'attractivité des itinéraires de promenade de son territoire, la Maison du Tourisme Condroz Famenne désirait installer 14 aires de pique-nique, 2 par commune. La MT avait la volonté que ces aires soient originales et qu'elles intègrent la dimension familles qui est le public cible principal de la MT. Si possible, un accès PMR devait également être envisagé.

Nous avons suggéré que ces aires de pique-nique soient conçues majoritairement en bois et que ce bois d'origine locale (approvisionnement dans une scierie wallonne).

Avec la MT, nous avons dès lors travaillé à un appel à projets (voir en annexe), dans le même ordre d'idée que les appels à projets « Sentiers d'Art ». Celui-ci a été diffusé auprès des entreprises bois des 2 GAL, auprès du listing d'artistes de la MT et puis plus largement dans la presse.

Au total, 19 projets ont été introduits. Un jury composé d'un représentant de chaque commune, de représentants de la MT et de représentants des GAL s'est réuni le 12 décembre pour sélectionner les projets. Un membre de l'OEWB avait invité afin d'apporter les éléments techniques nécessaires au jury.

Les résultats de la sélection sont repris en annexe. Ces aires de pique-nique devraient voir le jour au printemps 2020. Toutes respectent le critère d'utilisation du bois local. Une belle manière d'illustrer toutes les possibilités d'utilisation du bois local !

Concours bancs en bois local 2020

Parallèlement à l'appel à projets Aires de pique-nique, nous avons également relancé le concours Bancs en bois local. Celui-ci ayant remporté un beau succès en 2018, nous le réitérons en 2020. Ce concours est ouvert à tous. Tous les bancs seront exposés lors d'une journée de promotion de la filière bois locale qui aura lieu le 05 avril prochain à Maillen.

Le règlement du concours se trouve en annexe.

GAL'rie Bois 2020

Comme mentionné ci-dessus, nous réitérons également la journée de promotion de la filière bois locale le 05 avril prochain au château-ferme d'Arche à Maillen. Les entreprises bois locales seront invitées à présenter leur travail au grand public et diverses animations autour du bois seront organisées. Durant ce semestre, la préparation de l'événement a principalement porté sur l'identification de la date et du lieu.

2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

Module « Guides forestiers »

En 2018, nous avions organisé une première formation de guides forestiers, en collaboration avec la SRFB. Celle-ci avait permis de former 15 personnes dont 5 guides sur le territoire. Les guides issus du territoire étaient invités à rejoindre le réseau des Ambass'Acteurs nouvellement créé par la MT et qui rassemble toutes les personnes désireuses de guider des groupes sur le territoire de la MT.

Plusieurs personnes ayant rejoint ce réseau après 2018 n'ont pas eu l'occasion de participer à cette formation et étaient demandeurs d'un module technique abordant la forêt et sa gestion. Nous avons donc organisé ce module à destination des Ambass'Acteurs afin qu'ils puissent sensibiliser le grand public à la forêt et à sa multifonctionnalité.

Ce module s'étalait sur 2 jours complets et 1 soirée, les 26 et 27 octobre derniers et était animé par un membre de la SRFB. Le module abordait à la fois des notions théoriques sur la forêt, la physiologie des arbres et la sylviculture ainsi que des animations pratiques en forêt (voir programme complet en annexe).

11 personnes ont participé avec grand intérêt à cette formation.

Une réunion du réseau des Ambass'Acteurs est prévue en février avec la MT afin de préparer la saison de balades guidées 2020.

Création d'un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de

bois locales

Notons tout d'abord la très bonne collaboration avec le service environnement de la commune de Gesves qui prend en charge l'installation de tout le matériel, ce qui permet de réduire nettement les coûts d'aménagement du sentier didactique.

Durant ce semestre, les aménagements du sentier ont porté sur les éléments suivants :

- Balisage du sentier : Une mascotte spécifique a été conçue par notre graphiste pour le sentier. Celle-ci est reprise sur le balisage.
- Conception et installation des panneaux didactiques : Grâce à nos collaborations fréquentes avec les partenaires du projet INTERREG Foret Pro Bos, nous avons pu bénéficier de l'ensemble des contenus (textes et illustrations) des panneaux qu'ils ont développé pour l'aménagement d'un sentier didactique dans la région de Chimay. Ces contenus ont bien entendu été adaptés à notre situation et aux messages que nous désirions transmettre mais ils ont été très précieux car l'enveloppe prévue pour le sentier didactique était très limitée. Cela nous a permis de faire de sérieuses économies, sur les illustrations par exemple. Une fois adaptés, ces contenus ont été revus par le GoAL Filière bois. Les panneaux finalisés sont repris en annexe. Ils visent un public essentiellement adulte et abordent des notions de base de la gestion forestière, les utilisations possibles des essences de bois locales, la multifonctionnalité de la forêt et notamment son intérêt en matière de biodiversité et le bois énergie (panneau en lien avec le projet Energie du GAL sur l'expérience de valorisation énergétique des résidus de bois développé sur la commune de Gesves) . Le service environnement de la commune a pris en charge l'installation complète des panneaux.



- Conception de planches de reconnaissance des arbres. Ces planches abordent les différentes essences suivant les utilisations possibles du bois. Elles sont reprises en annexe.

- Installation de bancs en bois local le long du parcours. Des bancs issus du concours Bancs organisé en 2018 jalonnent le sentier et permettent d'illustrer les utilisations possibles des essences de bois local. D'autres modèles de bancs ont été reproduits et également installés le long du sentier. De retour de promeneurs, c'est un vrai plaisir !
- Sélection d'une aire de pique-nique dans le cadre de l'appel à projets de la MT : Une des aires de pique-nique sélectionnées dans le cadre de l'appel à projets de la MT sera installée au printemps 2020 le long du sentier didactique. Le modèle a été sélectionné car il illustre bien l'utilisation du bois local et met en valeur la technique de construction particulière d'empilage de bois bruts.
- Création d'une aventure d'Olibrius le long du sentier : La MT a développé plusieurs itinéraires de promenade ludiques sur son territoire. Basés sur le principe de la

chasse au trésor ou du jeu de piste, ces itinéraires ont beaucoup de succès auprès des familles en visite dans notre région. Une chasse au trésor sur l'itinéraire du sentier didactique est en cours de création. Il met en action Olibrius, le personnage que l'on retrouve sur les autres itinéraires de la MT, ainsi que Cigonie, la cigogne noire, valorisant ainsi le module « cigogne noire » installé par le GAL sur l'ancienne programmation.

Adultes et enfants auront ainsi leurs propres centres d'intérêt le long du sentier.

Semaine de l'arbre à Gesves

Chaque année, la commune de Gesves organise des activités dans le cadre de la Semaine de l'arbre, notamment une distribution de plants aux habitants de la commune. Nous sommes associés à leur démarche et au DNF afin de proposer ensemble un programme attrayant.

Le jeudi 21 novembre, nous avons projeté le film « Le temps des forêts ». A l'issue de la projection, un débat en présence de plusieurs représentants de la filière bois (OEWB, DNF, Pro Silva, propriétaires forestiers, gestionnaires) a permis de soulever les enjeux actuels de la filière bois. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Outre la distribution de plants, la commune proposait cette année une démonstration de débardage à cheval. De notre côté, c'était l'occasion de faire découvrir les premiers aménagements du sentier didactique. Le samedi 23 novembre, une balade, guidée par l'agent DNF, a emmené les participants à la découverte de la gestion forestière et des essences de bois locales.

Une démonstration de récolte de taillis de saule par ensileuse était également proposée dans le cadre des missions Energie du GAL. L'ensemble des agriculteurs avaient été conviés à cette démonstration.

2.1.4. Insertion sociale

Les rencontres organisées durant le premier semestre avec les CPAS et représentants communaux ont finalement permis d'aboutir à l'identification d'un site potentiel pour l'installation de l'atelier de menuiserie ! En effet, la commune de Gesves a décidé de mettre un local à disposition d'Espaces pour développer la menuiserie. Situé à proximité du hangar à plaquettes, ce local présente une surface largement suffisante pour les activités prévues. Des sanitaires et des bureaux pourront également y être rénovés.

Ce local faisant actuellement l'objet d'un bail de location, un renom a été signifié au locataire actuel. Les travaux permettant l'installation de la menuiserie débuteront en 2020. Une convention entre la commune, Espaces et le GAL va être rédigée.

2.1.5. Suivi du projet

L'actualité du projet ne le justifiant pas nécessairement (continuité des actions sans points spécifiques de réflexion), le GoAL ne s'est pas réuni ce semestre, évitant ainsi de solliciter les membres lorsque les besoins ne le justifient pas.

2.1.6. Formations, séminaires et visites

Formations

- Forêtfor : Un module de formation s'étalant sur une année scolaire à raison d'une soirée et d'une journée de terrain par mois a été développé par la SRFB. La chargée de mission a débuté cette formation en septembre 2019. Les coûts d'inscription à la formation sont pris en charge par le GAL et la chargée de mission assiste aux formations sur son temps personnel.

Séminaires et visites

- 30/07/2019 : Demo Forest - Rencontre des partenaires Foret Pro Bos à propos du sentier didactique.
- 03/12/19 : CLLD conference, Post 2020: Local Action in a changing world – Présentation du projet Filière Bois (sélection de 40 projets de développement rural présentés).

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de *résultats*	Objectif final	Réalisé au 30/06/2019	Réalisé au 31/12/2019	Commentaires
Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers	1	1	1	
Nombre de propriétaires sondés	*600*	700	700	
Nombre de propriétaires participant à l'enquête	*50*	33	33	
Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable	2	2	2	
Nombre de participants formés	*40*	124	124	
Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers	1	2	2	
Nombre de petits propriétaires participants	*50*	57	57	
Volume de bois mobilisé (en m³)	*500*	3215	3215	
~~Formation de coaches forestiers~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	
~~*Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire*~~	~~*5*~~	~~0~~	~~0~~	
~~Création d'un réseau de coaches forestiers~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	
Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences)	8	4	5	Ciné-débat "Le temps des forêts"
Nombre de propriétaires sensibilisés	*160*	124	140	
Création d'une association de propriétaires forestiers	*1*	0	0	
Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers	*5*	2	4	Rencontre Lizée + Crupet
Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé)	*50*	17	42	
Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction	~~1~~	~~0~~	~~0~~	
~~*Nombre de brochures diffusées*~~	~~*500*~~	~~0~~	~~0~~	
Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction	3	3	3	
Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé)	*60*	170	170	
Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs)	3	2	2	
Nombre de participants aux tables rondes (cumulé)	*90*	90	90	
Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu	1	0	0	En cours de réalisation
Nombre de brochures diffusées	2000	0	0	
Actions de sensibilisation grand public	5	4	5	Semaine de l'arbre Gesves
Nombre de personnes sensibilisées	*3000*	825	1.075	Film + jour de la distribution
Formations de guides forestiers	2	1	2	
Nombre de guides forestiers formés	*10*	5	14	Personnes du territoire formées
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers	400	140	140	
Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois	1	0	1	A finaliser
Nombre d'écoliers sensibilisés	*250*	0	0	
Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage	1	1	1	
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale	1	0	0	
Nombre de personnes en stage dans l'entreprise	*10*	0	0	
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière	15	0	0	
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)	8	6	6	
Nombre de participants	80	37	37	

Macro indicateurs (RW)	Objectif final	Réalisé au 30/06/2019	Réalisé au 31/12/2019	Commentaires
IND40 Nb_ act_forêt PAQ14	600	372	372	
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL				
IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14	900	844	844	On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce qui est parfois sous-estimé…
Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL				
IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14	23%	24%	24%	
Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire				
IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14	2	1	1	
Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL				

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont :

- Les rencontres organisées dans le cadre de la création de l'association forestière et l'élaboration d'une charte de l'association ;
- Le module « Guides forestiers » ;
- Les aménagements du sentier didactique ;
- L'identification d'un site pour l'atelier de menuiserie.

Pas de difficulté majeure rencontrée.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1.1. Gestion durable des forêts

- Signature de la charte de l'association forestière et suivi de l'association ;
- Organisation d'une visite de forêt au printemps sur la problématique de la chalarose du frêne.

3.1.2. Appui à la filière bois

- Concours bancs en bois local 2020 ;
- GAL'rie Bois 2020 ;
- Finalisation du livret Bois local ;
- Suivi des dossiers Pichelotte et école d'Ohey
- Création d'une page web d'achat/vente de bois marginaux.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

- Finalisation du sentier didactique.

3.1.4. Insertion sociale

- Installation de la menuiserie !

4. Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)

Cf. annexe

4.2. Communication

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.

4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets

4.3. Time sheet

Cf. annexe