

PwDR 2014-2020 Mesure 19 - LEADER



GAL Pays des tiges et chavées

*Intitulé du Projet : 'De la graine à l'objet' – Gestion durable et productive des forêts,
appui à la filière bois locale et insertion sociale*

RAPPORT D'ACTIVITES N° 6

Comité de projet du : 02/07/2019

Période : 01/01/2019 au 30/06/2019

Code projet : 190203 et 190204

Arrêté Ministériel (date de signature): 15/09/2016

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020

Budget global (100%) : 169.900 € + 30.000 €

Budget phase 1/ phase 2: /

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be

Coordonnées du chargé de mission : Valérie Grandjean

083/670.347 – valerie.grandjean@tiges-chavees.be

Autorité responsable : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Laurent Conotte

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Laurent Conotte

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l'ancrant dans une logique de circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la filière :

- Auprès des propriétaires forestiers dans le but d'assurer une gestion durable et productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s'organiser entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.
- Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des consommateurs.
- Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu'auprès du secteur de la construction pour promouvoir l'utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l'insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

1.2. Objectifs du projet

- Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les caractéristiques environnementales des forêts du territoire.
- Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à travers les métiers du bois.

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités

2.1.1. Gestion durable des forêts

Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB)

Action clôturée.

Aide à la gestion

Action groupée scolytes

Pour rappel, une action sanitaire groupée a été initiée par la CAPFP et le GAL fin 2018 pour faciliter l'évacuation des épicéas scolytés issus des petites propriétés forestières privées.

Début 2019, le catalogue de ventes a été finalisé (voir en Annexe). 2 lots pour un total de 565 m³ ont été mis en vente. La CAPFP n'a reçu qu'une seule offre pour ces lots pour un équivalent de 15€/m³, ce qui représente une nette décote par rapport aux prix moyens de l'épicéa avant la crise. Nous étions cependant déjà satisfaits de pouvoir encore vendre les scolytés car peu après, la filière étant saturée et les exploitants débordés, beaucoup de lots d'épicéas scolytés se retrouvent invendus.

Les exploitations des lots vendus sont en cours et suivies par les techniciens de la CAPFP.

Un étudiant en sylviculture de Ath a consacré son TFE à notre action groupée. Son TFE est repris en Annexe.

Création d'une association de propriétaires forestiers de type ASLGF

Comme expliqué dans les précédents rapports d'activités, notre territoire constitue une zone pilote pour la création d'une association de propriétés forestières.

Une réunion d'échanges sur la création d'une telle association sur notre territoire a été organisée le 23 mai dernier afin d'entendre les avis des propriétaires forestiers sur le sujet. Tous les propriétaires forestiers du territoire y avaient été conviés. 17 étaient présents et plusieurs autres, ne pouvant se libérer, ont marqué leur intérêt pour la démarche.



Organisée conjointement par la CAPFP et le GAL, nous avons fait appel à Benoit Delaite de la CAR pour prendre en charge la partie participative de la réunion. Des échanges, il ressort clairement un intérêt des participants, notamment par rapport aux aspects suivants :

- Il y a une demande d'organiser des rencontres entre propriétaires, au cours desquelles un propriétaire présente sa forêt et explique comment il procède pour la gestion. Ces moments conviviaux faciliteraient les échanges de bons procédés, d'infos. Plusieurs propriétaires se sont déjà portés volontaires.
- L'association pourrait également fournir une « feuille de route » qui donnerait à chaque propriétaire les balises nécessaires à la gestion de ses parcelles boisées (s'il le souhaite).
- L'association pourrait faciliter les interventions en cas de problèmes sanitaires.
- La Cellule d'Appui et le GAL vont proposer un projet plus concret d'association, en sachant que cette création d'association plus formelle (asbl) ne sera envisagée que si les attentes des propriétaires forestiers vont dans ce sens.

Le compte-rendu de la réunion et la présentation de la soirée se trouvent en Annexe.

Rebondissant sur ces éléments, la CAPFP et le GAL ont organisé une visite d'une première propriété, à savoir le Domaine de Mozet le 20 juin dernier. Le gestionnaire du Domaine a présenté la propriété et son mode de gestion sylvicole. Cette présentation a suscité de nombreux échanges entre propriétaires. Cette mise en réseau des propriétaires forestiers d'une même région représente un atout considérable pour faire évoluer la gestion forestière du territoire et faciliter l'approvisionnement de la filière de transformation.

Un technicien de la CAPFP a ensuite présenté une feuille de route type réalisée pour le Domaine et qui pourrait être proposée à tous les membres de l'association. Enfin, un modèle plus concret a été proposé pour l'association.

Charte Forestière de Territoire

En 2017, nous avons suivi le processus de création de la première Charte Forestière de Territoire (CFT) en Wallonie. Celle-ci a été mise en place sur les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin. RND, en charge du projet, avait fait appel à un bureau d'études français pour animer les rencontres entre acteurs et faire émerger les actions à mettre en œuvre. La démarche favorisant la participation active des acteurs était assez similaire à celle de l'élaboration d'une SLD (démarche de mobilisation mise en œuvre pour l'élaboration de la présente fiche projet), même si les outils spécifiques amenés par le bureau d'études étaient très intéressants.

La Charte a ensuite été signée par les élus des 4 communes concernées et les acteurs impliqués.

Contrairement à la France, la Wallonie ne possède pas de financements spécifiques pour les CFT. RND s'était alors tourné vers le GAL Nov'Ardennes pour la mise en œuvre des actions identifiées. Ces actions n'étant pas reprises dans sa SLD, le GAL n'a pu répondre favorablement à la sollicitation. Non financées à ce jour, les actions de la CFT ne sont donc pas mises en œuvre.

Sur base de cette première expérience wallonne, il semble qu'il soit plus intéressant d'intégrer des actions de valorisation du patrimoine forestier et de soutien à la filière bois locale au programme d'un GAL ou d'un Parc Naturel pour assurer leur mise en œuvre.

Par contre, il serait très intéressant de s'inspirer des outils mis en œuvre par le bureau d'études français pour solliciter la participation des acteurs de la filière bois lors d'une prochaine élaboration de projet.

Le processus de CFT a également eu un effet très positif de mettre tous les acteurs de la filière autour de la table.

Des moments de concertation sont à prévoir au sein de notre projet. C'est ce que nous mettons en place dans le cadre des Apéros Bois, de la journée GAL'rie Bois, ...

La création potentielle d'une association de propriétaires forestiers va également dans le sens de la concertation entre acteurs.

On a donc décidé de concentrer nos efforts sur ces différentes actions plutôt que d'initier un processus de CFT sur le territoire.

2.1.2. Appui à la filière de transformation

Apéro Bois – Restauration du Donjon de Crupet

Comme expliqué dans le précédent rapport d'activités, un Apéro Bois au Donjon de Crupet a été organisé le 17 janvier, en collaboration avec le Cluster Eco-Construction.

Le donjon de Crupet est en cours de rénovation depuis 3 ans. Construit au cours du XIIIème siècle, le bâtiment a su conserver sa structure d'époque, ce qui lui a valu d'être classé Monuments et Sites depuis 1973. La charpente en chêne, datant de l'époque de construction, a subi d'importants travaux de restauration notamment.

En janvier, le gros œuvre était quasi terminé et le chantier entrait dans les travaux de finition pour se terminer théoriquement en septembre 2019. La période était donc idéale pour organiser une visite du chantier à destination des professionnels du bois et de la construction.

L'Apéro Bois a porté principalement sur les travaux de restauration de la charpente et sur l'utilisation de la chaux dans les travaux de rénovation. La visite du Donjon par groupes était suivie de présentations par les artisans intervenants sur le chantier.

Une centaine de professionnels avaient répondu présents malgré des conditions météo plutôt moyennes !



Apéro Bois – Scieries mobiles et constructions en bois brut ajusté

Les propriétaires forestiers sont parfois confrontés à des difficultés lorsqu'il s'agit de valoriser des petits lots de bois ou des essences marginales.

De l'autre côté, les menuisiers sont régulièrement à la recherche d'essences particulières ou de pièces de bois non standardisées.

Le sciage à façon n'étant plus présent dans notre région, le recours à une scierie mobile permet de relier ces différentes demandes.

Le 2 mai dernier, Mathieu Verlaine et Jérôme Kallen ont proposé une démonstration de leurs scies mobiles à une quarantaine de personnes très intéressées. Permettant de valoriser des petits lots de bois sur site ou même de scier des grumes de dimensions trop importantes pour les scieries classiques, ces outils offrent de nouvelles possibilités aux propriétaires forestiers, notamment en cette période de crise sanitaire (scolytes). Elles représentent également une nouvelle source d'approvisionnement pour les menuisiers et autres utilisateurs de bois, à condition que le stockage des bois sciés soit envisagé.

L'Apéro Bois était également l'occasion de visiter la construction de Mathieu Verlaine en bois brut ajusté. Écologique grâce à son bilan carbone positif, s'intégrant harmonieusement dans les paysages naturels, stimulant la filière bois locale à travers la valorisation de résineux de diamètre important, la maison en bois brut ajusté ou fuste a plus d'un atout à faire valoir !





Ventes de gré à gré

Depuis le début du projet, le GAL sensibilise les communes aux difficultés d'approvisionnement des scieries de feuillus wallonnes et aux possibilités de mettre en place des ventes de gré à gré pour certains lots issus de forêts communales. Suite à ces différentes actions, la commune d'Ohey et le DNF avaient décidé en 2018 de mettre un lot en vente en gré à gré. Ce lot avait été attribué à la scierie Hontoir de Faulx-Les Tombes.

A la demande de la commune, le GAL a organisé début 2019 une évaluation de cette première action avec les différentes parties prenantes : commune, DNF, scierie (voir PV en Annexe). Le bilan était globalement positif et la réunion était également l'occasion de faciliter les liens à venir entre la commune et la filière bois locale.

Un article sera publié dans le prochain bulletin communal pour expliquer la démarche de la commune au grand public.

Sur base de cette évaluation, une rencontre a également été organisée avec les échevins de la forêt et des travaux de Gesves pour les sensibiliser à la démarche. Favorables, ils vont tenter de mettre en place le système des ventes de gré à gré quand un lot propice se présentera.

La même démarche sera initiée prochainement avec la commune d'Assesse également.

Sensibilisation des communes à l'utilisation de bois local

Salle de l'Isbanette (Ohey)

Pour rappel, en 2017, nous avons approché la commune d'Ohey afin de lui suggérer l'utilisation d'essences locales pour le bardage de la salle de village, l'Isbanette. Le marché

ayant déjà été attribué, nous avons pris contact avec un des architectes et un représentant de la société en charge des travaux pour leur présenter les possibilités de bardage en bois indigène. A ce moment-là, ils s'étaient tous deux montrés favorables. Début 2019, comme le bardage devait être posé prochainement, nous avons repris contact avec la commune, les architectes et le sous-traitant chargé du bardage. Malgré plusieurs réunions et les arguments du Directeur de l'Office Economique Wallon du Bois, aucune des parties n'a finalement voulu déroger au cahier des charges qui prévoyait l'utilisation du cèdre pour le bardage... Les rencontres ont cependant eu un côté positif puisque le bardage de l'extension de l'école d'Ohey sera en chêne, ce qui permettra un approvisionnement local.

Maison de la nature – Pichelotte

Suite aux rencontres avec la commune, le cahier des charges prévoit un bardage en chêne. Plusieurs soumissionnaires ont sollicité la scierie Hontoir pour remettre leur prix. Les travaux devraient débuter en 2019.

Livret Bois local

Comme évoqué dans les précédents rapports d'activités, le GAL désire éditer un livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l'utilisation des essences indigènes. Au travers de photos de réalisations de nos entreprises, ce livret a pour objectif sensibiliser le candidat à la construction ou à la rénovation au savoir-faire des entreprises du territoire et à l'utilisation d'essences indigènes.

Durant ce semestre, nous avons débuté la prise de photos de réalisations. Soulignons la précieuse collaboration de l'Office Economique Wallon du Bois qui a permis à son chargé de communication de réaliser les photos de notre livret.

Ce livret devrait être édité durant le second semestre 2019. Il fera le lien vers la base de données « moncondroz.be » qui référencera l'ensemble des entreprises bois du territoire.



Concours Banc Public en Bois Local

Des plaquettes présentant chaque banc installé sur le territoire ainsi que le concours du GAL ont été réalisées et placées sur les bancs.



2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

Création d'un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de bois locales

Suite à l'appel à propositions de sites lancé fin 2018 pour la création du sentier didactique, nous avons reçu un dossier de la part des communes d'Assesse et de Gesves.

Suivant différents critères, le CA du GAL a opté pour la proposition de Gesves de créer le sentier didactique dans le bois de Gesves, à l'emplacement du bois didactique actuel. Nous pourrions ainsi profiter d'infrastructures existantes : parking, aire de départ, fléchage pour atteindre le bois, module didactique de la cigogne, observatoire de la faune, une aventure d'Olibrius que la Maison du Tourisme compte développer sur ce site (application ludique sur smartphone pour les plus jeunes),...

Un repérage sur le terrain avec le DNF et la commune a permis de préciser le projet. Celui-ci sera constitué des éléments suivants :

- Aire de départ : mise à jour du panneau de départ.
- Bancs du concours GAL le long du parcours afin d'illustrer les possibilités d'utilisation des essences indigènes. Sur chaque banc, un petit panneau détaillera les différentes applications de l'essence utilisée pour la construction du banc.
- Aire de pique-nique également réalisée en bois local.

- Balisage : piquets en chêne et balises avec la mascotte du sentier.
- Panneaux de reconnaissance des essences + usages du bois
- Panneaux didactiques : cycle de la gestion sylvicole, Pro Silva, bois énergie.
- Cellules d'arboretum : plantations d'essences exotiques. Lien avec la problématique des changements climatiques et l'adaptation des essences forestières.
- Observatoire de la faune : ajout d'un panneau dans l'observatoire et creusement d'une mare sur base d'autres financements.
- Aménagements ludiques en bois.
- Parcours d'Olibrius.

L'inauguration du sentier didactique est planifiée pour novembre 2019, dans le cadre de la Journée de l'arbre organisée par la commune.

2.1.4. Insertion sociale

L'identification d'un lieu pouvant accueillir la menuiserie sociale n'est pas simple, au vu des budgets disponibles pour le projet et des exigences liées à l'accueil de stagiaires.

Durant le semestre, une rencontre a été organisée avec Espaces et chacun des CPAS afin de réévaluer les possibilités d'accueillir l'atelier de menuiserie dans un local communal. Nos communes ne sont pas très riches en biens immobiliers et les possibilités ne sont pas énormes. Une partie d'un garage communal sur Gesves pourrait convenir. Cet espace est actuellement loué à un indépendant. La commune de Gesves va entreprendre les démarches auprès de cet indépendant afin de pouvoir visiter le site avec Espaces et évaluer les possibilités d'y installer l'atelier. A noter que cet espace est situé juste à côté du hangar où sont stockées les plaquettes de la commune (voir projet Energie). Cela permettrait aux stagiaires en menuiserie d'également se familiariser avec le bois énergie.

La commune de Gesves est très favorable à la collaboration avec Espaces, notamment dans la perspective de réorganisation générale de ses propres services de réinsertion. Cette collaboration s'est d'ailleurs déjà concrétisée avec l'accueil d'un stagiaire d'Espaces au sein du service Environnement de la commune. Au terme de son stage, le stagiaire s'est vu proposer un contrat à la commune.

Les rencontres avec Espaces et les CPAS ont également permis de mieux cerner les besoins de part et d'autre. Le CPAS d'Assesse a par exemple manifesté de l'intérêt pour des modules de courte durée de découverte d'un métier. Espaces a alors organisé une réunion avec les CPAS de nos 3 communes le 20 juin afin de présenter plus en détails son offre de

formation et envisager ensemble les possibilités d'adaptation de cette offre. Suite à ces différents échanges, Espaces va proposer des modules de plus courte durée à destination des demandeurs d'emploi.

Même si l'installation de l'atelier de menuiserie n'est pas encore effective, on remarque que l'action du GAL et les liens établis entre les CPAS et Espaces permettent déjà de renforcer le travail de réinsertion des demandeurs d'emploi du territoire.

2.1.5. Suivi du projet

Pour rappel, un comité de suivi du projet (GoAL) composé de personnes ressources du territoire a été constitué. Le GoAL s'est réuni le 19/02/2019 (voir PV en Annexe).

2.1.6. Formations, séminaires et visites

Formations

- Néant

Séminaires et visites

- Rencontres Filière Bois « La qualité c'est l'usage » - 09/05/2019 – Informations récentes sur la filière bois wallonne.
- Participation à l'événement NetworX « Inspiring rural Europe » - 11/04/2019 – Le projet a remporté l'award du développement rural européen dans la catégorie LEADER.



2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Objectif final	Réalisé au 31/12/2018	Réalisé au 30/06/2019	Commentaires
Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers	1	1	1	
<i>Nombre de propriétaires sondés</i>	600	700	700	
<i>Nombre de propriétaires participant à l'enquête</i>	50	33	33	
Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable	2	2	2	
<i>Nombre de participants formés</i>	40	124	124	
Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers	1	2	2	
<i>Nombre de petits propriétaires participants</i>	50	57	57	
<i>Volume de bois mobilisé (en m³)</i>	500	3215	3215	
Formation de coaches forestiers	1	0	0	Le réseau de coaches de la SRFB est assez peu sollicité. Nous décidons donc de ne pas former de nouveaux coaches mais de renforcer les liens entre prop. via l'association.
<i>Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire</i>	5	0	0	
Création d'un réseau de coaches forestiers	1	0	0	
Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences)	8	4	4	
<i>Nombre de propriétaires sensibilisés</i>	160	124	124	
<i>Création d'une association de propriétaires forestiers</i>	1	0	0	
<i>Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers</i>	5	0	2	Réunion d'échanges + Rencontre Mozet
<i>Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé)</i>	50	0	17	Réunion d'échanges
Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction	1	0	0	L'Office Economique Wallon du Bois ayant édité de telles brochures, nous diffusons celles de l'Office
<i>Nombre de brochures diffusées</i>	500	0	0	
Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction	3	1	3	Donjon de Crupet et scieries mobiles
<i>Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé)</i>	60	30	170	
Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs)	3	2	2	
<i>Nombre de participants aux tables rondes (cumulé)</i>	90	90	90	
Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu	1	0	0	En cours de réalisation
<i>Nombre de brochures diffusées</i>	2000	0	0	
Actions de sensibilisation grand public	5	4	4	
<i>Nombre de personnes sensibilisées</i>	3000	825	825	
Formations de guides forestiers	2	1	1	
<i>Nombre de guides forestiers formés</i>	10	5	5	
<i>Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers</i>	400	140	140	
Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois	1	0	0	En cours de réalisation
<i>Nombre d'écoliers sensibilisés</i>	250	0	0	
Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage	1	0	1	
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale	1	0	0	
<i>Nombre de personnes en stage dans l'entreprise</i>	10	0	0	
<i>Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière</i>	15	0	0	
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)	8	5	6	
<i>Nombre de participants</i>	80	31	37	

Macro indicateurs (RW)	Objectif final	Réalisé au 31/12/2018	Réalisé au 30/06/2019	Commentaires
IND40 Nb_act_forêt PAQ14	600	305	372	
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL				
IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14	900	793	844	On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce qui est parfois sous-estimé...
Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL				
IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14	23%	23%	24%	
Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire				
IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14	2	1	1	
Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL				

2.3. Points positifs et difficultés rencontrés

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont :

- La réunion d'échanges autour de la création d'une association de propriétaires forestiers sur le territoire, suivie de la première visite de propriété entre propriétaires qui ont suscité un réel intérêt auprès des propriétaires ;
- Les 2 Apéros Bois qui ont permis à nouveau de mobiliser un bon nombre de professionnels et de faciliter les liens entre eux ;
- Le lancement des travaux d'aménagement du sentier didactique ;
- La bonne collaboration des entreprises bois à la réalisation du livret Bois local.

L'installation de l'atelier n'a pas encore abouti mais on a de bons espoirs de voir la piste du garage communal de Gesves se concrétiser. Par ailleurs, les rencontres avec Espaces et les CPAS ont permis de tisser des liens entre ces différents acteurs locaux de l'insertion professionnelle, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des demandeurs d'emploi du territoire.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1.1. Gestion durable des forêts

- Continuité des démarches de création d'une association forestière locale.

3.1.2. Appui à la filière bois

- Promotion des ventes de gré à gré et de l'utilisation de bois local dans les bâtiments publics auprès du Collège d'Assesse.
- Finalisation du livret Bois local ;
- Suivi des dossiers Pichelotte et école d'Ohey
- Organisation d'un Apéro Bois sur les bardages en bois local.
- Relance du concours Bois local.
- Création d'une page web d'achat/vente de bois marginaux.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

- Aménagement du sentier didactique et inauguration.
- Organisation du module Forêt à destination des guides du territoire.

3.1.4. Insertion sociale

- Installation de la menuiserie !

4. Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)

Cf. annexe

4.2. Communication

4.2.1. *Actions de Communication sur le GAL et LEADER.*

<u>Dates</u>	<u>Projets</u>	<u>Description des actions de communication</u>	<u>Source</u>
27-02-19	GAL	Présentation projets nouveau Conseil communal Assesse	L'Avenir
10-04-19	GAL	Commune de Gesves	Andenne Potins
21-05-19	GAL	Newsletter GAL PTC	Entre Tiges et Chavées

4.2.2. *Actions de Communication spécifiques des projets*

<u>Dates</u>	<u>Projets</u>	<u>Description des actions de communication</u>	<u>Source</u>
01-03-19	Forêt	Apéro-Bois - Visite donjon de Crupet	FAI-Re News (Cluster Ecoconstru
05-03-19	Forêt	Invitation à voter pour les Rural Inspiration Awards	RwDR
20-05-19	Forêt	Lauréats Rural Inspiration Awards	RwDR

4.3. Time sheet

Cf. annexe