# **PwDR 2014-2020 Mesure 19 - LEADER**



#### GAL Pays des tiges et chavées

Intitulé du Projet : 'De la graine à l'objet' – Gestion durable et productive des forêts, appui à la filière bois locale et insertion sociale

RAPPORT D'ACTIVITES Nº 8

Comité de projet du : 30/06/2020

Période: 01/01/2020 au 30/06/2020

Code projet: 190203 et 190204

Arrêté Ministériel (date de signature): 15/09/2016

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020

**Budget global** (100%): 169.900 € + 30.000 €

Budget phase 1/ phase 2: /

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves

083/670.341 - xavier.sohet@tiges-chavees.be

Coordonnées du chargé de mission : Valérie Grandjean

083/670.347 - valerie.grandjean@tiges-chavees.be

Autorité responsable : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Laurent Conotte

<u>Autorité responsable du suivi technique :</u> SPW ARNE Personne de contact à l'administration : Laurent Conotte

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

## 1. Généralités

## 1.1. Description succincte du projet

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l'ancrant dans une logique de circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la filière :

- Auprès des propriétaires forestiers dans le but d'assurer une gestion durable et productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s'organiser entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.
- Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des consommateurs.
- Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu'auprès du secteur de la construction pour promouvoir l'utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l'insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

#### 1.2. Objectifs du projet

- Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les caractéristiques environnementales des forêts du territoire.
- Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à travers les métiers du bois.

#### 1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles)

				Engagement		
Nom, prénom	Projet	ETP	< ou > 25 ans	T0	Tf	
GRANDJEAN	Forêts	1/2	> 25 ans	01/02/2016	30/06/2020	
Valérie						
GRANDJEAN	Forêts	1/4	> 25 ans	01/07/2020	31/04/2021	
Valérie						

## 2. Activités durant la période

## 2.1. Description des activités

#### 2.1.1. Gestion durable des forêts

Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB)

Action clôturée.

#### Aide à la gestion (partenariat CAPFP)

#### Création d'une association de propriétaires forestiers de type ASLGF

Début d'année, la charte de l'association a fait l'objet de plusieurs modifications en concertation avec les propriétaires forestiers impliqués dans le processus, notamment concernant l'affiliation à la SRFB et NTF et l'assurance RC dont vont pouvoir bénéficier les membres.

Une réunion a été organisée le 12 mars avec les propriétaires pour entériner certains choix. La charte finalisée a finalement été envoyée à tous les propriétaires qui avaient manifesté un intérêt pour l'association à un moment donné.

Les inscriptions sont en cours, 4 propriétaires ont déjà retourné leur bulletin d'adhésion.

Concrètement, les missions de l'association s'articulent autour de 2 axes :

- Susciter la mise en réseau des propriétaires forestiers du territoire :
  - Créer des liens entre propriétaires de bois et forêts du territoire concerné afin de faciliter les échanges de savoirs et savoir-faire entre pairs;
  - Fournir aux propriétaires forestiers privés intéressés (ou aux personnes qui agissent pour eux), les informations utiles à la gestion de leur(s) parcelle(s) boisée(s);
  - Permettre aux membres de l'association d'agir rapidement en cas d'urgence sanitaire grâce à une information rapide et à la concertation entre membres ;
  - Proposer des formations continues aux propriétaires avec l'aide des organismes régionaux de droit privé et de droit public actifs en matière forestière;
  - Constituer un groupe de propriétaires forestiers pour, le cas échéant, représenter la forêt privée à l'échelle du territoire.

- Aider les propriétaires de petites surfaces forestières privées (blocs de propriétés de moins de 5ha d'un seul tenant) à valoriser leurs ressources forestières, via un partenariat étroit avec la Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée :
  - Encourager la mobilisation et le renouvellement des ressources en bois présentes dans les petites propriétés forestières privées tout en préservant la biodiversité.
  - Développer un ancrage local de la Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée en vue de faciliter les opérations de gestion. La Cellule organisera des travaux et ventes groupées à destination de ces membres, en ayant recours à des professionnels.
  - Etablir une feuille de route pour ces propriétaires, leur permettant d'avoir une vision à long terme de la gestion de leurs parcelles forestières.
  - Développer un programme de gestion groupée sur base des feuilles de route établies pour chaque propriété (pour les propriétaires qui le souhaitent),
  - Suivre les opérations de gestion menées sur les parcelles forestières des membres qui le souhaitent.

Via l'adhésion de l'association à la SRFB et à NTF, les membres de l'association pourront également bénéficier d'un tarif groupe pour leur assurance RC, d'un tarif membre pour les formations de la SRFB et d'un tarif préférentiel pour l'abonnement à la revue de la SRFB.

La charte et le bulletin d'adhésion sont repris en Annexe.

## 2.1.2. Appui à la filière de transformation

## Ventes de gré à gré

Les actions de sensibilisation des communes à l'organisation de ventes de gré à gré portent leurs fruits puisqu'une seconde vente a eu lieu début juin. Après Ohey, c'est la commune de Gesves qui a décidé de mettre un lot de 300 m³ de chênes en vente de gré à gré. Elle a reçu 3 offres et le lot a finalement été attribué à la scierie Hontoir.

Nous allons reprendre contact avec la commune d'Assesse, la seule n'ayant pas encore étrenné le système, afin que la pratique puisse se mettre en place sur cette commune également.

#### **Livret Bois local**

Comme évoqué dans les précédents rapports d'activités, le GAL désire éditer un livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l'utilisation des essences indigènes. Au travers de photos de réalisations de nos entreprises, ce livret a pour objectif sensibiliser le candidat à la construction ou à la rénovation au savoir-faire des entreprises du territoire et à l'utilisation d'essences indigènes.

L'actualité du projet (préparation de GAL'rie BOIS puis confinement) n'a pas permis d'avancer de façon significative sur cette brochure. Nous avons seulement finalisé les prises de vues. La rédaction des textes et la conception graphique sont prévues pour cet été.

#### Concours bancs en bois local 2020

Fin 2019, le concours bancs avait été relancé. Il était prévu que les bancs candidats soient exposés lors de la GAL'rie BOIS. Une vingtaine de bancs étaient inscrits.

Avec le confinement, cette activité a dû être annulée. Nous avons proposé aux participants de présenter leur banc lors de la GAL'rie BOIS 2021.

#### **GAL'rie Bois 2020**

Le début du semestre a principalement été consacré à la préparation de la GAL'rie BOIS 2020. Celle-ci devait avoir lieu le 05 avril. Les activités étaient en grande partie planifiées et la campagne de communication allait être lancée. En raison du confinement, la journée a dû être annulée. Un accord a été trouvé avec les gérants du lieu pour reporter la GAL'rie BOIS au 5 avril 2021 sans surcoût.



## 2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

#### Module « Guides forestiers »

Afin de dynamiser le réseau et de susciter les Ambass'Acteurs à organiser des balades, la Maison du Tourisme et le GAL ont organisé le 11 janvier dernier un moment de rencontre entre Ambass'Acteurs.

Cette réunion était l'occasion pour les Ambass'Acteurs d'apprendre à mieux se connaître, d'exprimer les freins, leurs besoins par rapport à l'organisation de balades.

Les guides forestiers récemment formés étaient bien sûr invités à cette réunion. Plusieurs d'entre eux se sont engagés à organiser une balade. Celles-ci n'ont cependant pas eu lieu en raison du confinement.

## Création d'un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de bois locales

La majeure partie des aménagements du sentier ont été réalisés lors du semestre précédent. Durant ce semestre, les aménagements ont porté sur les éléments suivants :

- Finalisation des supports des panneaux : ajout de piquets en chêne.
- L'aire de pique-nique sélectionnée dans le cadre de l'appel à projets de la MT est en cours de réalisation par le prestataire.
- Conception de la Chasse au trésor. Celle-ci doit être finalisée.

#### 2.1.4. Insertion sociale

Les rencontres organisées en 2019 avec les CPAS et représentants communaux ont finalement permis d'aboutir à l'identification d'un site potentiel pour l'installation de l'atelier de menuiserie! En effet, la commune de Gesves a décidé de mettre un local à disposition d'Espaces pour développer la menuiserie. Situé à proximité du hangar à plaquettes, ce local présente une surface largement suffisante pour les activités prévues. Des sanitaires et des bureaux pourront également y être rénovés.

Ce local faisant l'objet d'un bail de location, un renom a été signifié au locataire fin d'été 2019. Malheureusement, à ce jour, ce dernier n'a toujours pas quitté les lieux. La commune a engagé une procédure légale à son encontre.

Entretemps, Espaces, avec l'aide du GAL, a fait une proposition de bail à la commune de Gesves. Le Collège s'est montré favorable à la signature de ce bail dès que la procédure

engagée à l'encontre du locataire actuel aura aboutie.

Une visite des lieux avec Espaces et des représentants communaux a en outre permis d'identifier des travaux de rénovation (espaces bureaux et sanitaires indépendants de l'espace atelier) que les équipes d'Espaces vont tout de même pouvoir entreprendre au préalable, une relation de confiance s'étant établie entre les partenaires.

## 2.1.5. Suivi du projet

Le GoAL Forêt s'est réuni le 10 janvier dernier. L'occasion de faire le point sur les différentes actions menées depuis le début du projet et d'identifier les actions prioritaires encore à mener d'ici la fin du projet. De manière générale, les membres du GoAL sont satisfaits du travail mené par le GAL.

Le PV du GoAL est repris en Annexe.

## 2.1.6. Formations, séminaires et visites

#### **Formations**

 Forêtfor: Un module de formation s'étalant sur une année scolaire à raison d'une soirée et d'une journée de terrain par mois a été développé par la SRFB. La chargée de mission a débuté cette formation en septembre 2019. Les coûts d'inscription à la formation sont pris en charge par le GAL et la chargée de mission assiste aux formations sur son temps personnel.

#### Séminaires et visites

- Le projet a participé à l'élaboration de plusieurs capsules de promotion du programme LEADER :
  - o <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Plw6aYiBQxl">https://www.youtube.com/watch?v=Plw6aYiBQxl</a>
  - o https://www.youtube.com/watch?v=lgqe51SVMmg

## 2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de <i>résultats</i>		Réalisé au	Réalisé au	Réalisé au	Commentaires
indicateurs de realisation et de resultats	final	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	Commentaires
Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers		1	1	1	
Nombre de propriétaires sondés		700	700	700	
Nombre de propriétaires participant à l'enquête		33	33	33	
Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable		2	2	2	
Nombre de participants formés		124	124	124	
Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers		2	2	2	
Nombre de petits propriétaires participants		57	57	57	
Volume de bois mobilisé (en m³)		3215	3215	3215	
Formation de coaches forestiers	1	θ	0		
Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire	5	0	0		
Création d'un réseau de coaches forestiers	1	θ	θ		
Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences)	8	4		5	
Nombre de propriétaires sensibilisés	160	124	140	140	
Création d'une association de propriétaires forestiers	1	0	0	1	
Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers	5	2	4	4	
Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé)	50	17	42	42	
Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction	1	θ	θ		
Nombre de brochures diffusées	<del>500</del>	0	0		
Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction	3	3	3	3	
Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé)	60	170	170	170	
Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs)	3	2	2	2	
Nombre de participants aux tables rondes (cumulé)	90	90	90	90	
Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu	1	0	0	0	En cours de réalisation
Nombre de brochures diffusées	2000	0	0	0	
Actions de sensibilisation grand public	5	4	5	5	
Nombre de personnes sensibilisées	3000	825	1.075	1.075	
Formations de guides forestiers	2	1	2	2	
Nombre de guides forestiers formés	10	5	14	14	
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers	400	140	140	140	
Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois	1	0	1	1	A finaliser
Nombre d'écoliers sensibilisés	250	0	0		
Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage		1	1	1	
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale		0	0	0	
Nombre de personnes en stage dans l'entreprise		0	0	0	
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière		0	0	0	
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)		6	6	7	
Nombre de participants	80	37	37	44	

Macro indicateurs (RW)		Réalisé au 30/06/2019	Réalisé au 31/12/2019	Réalisé au 30/06/2020	Commentaires
IND40 Nb_act_forêt PAQ14		372	372	372	
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL	600	372	372		
IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14		844	844	9//	On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce
Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL	900	044	044	044	qui est parfois sous-estimé
IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14		24%	24%	24%	
Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire	23%	2470	2470	2470	
IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14		1	1	1	
Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL		Į.	'		

#### 2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont :

- La signature de la charte de l'association par plusieurs propriétaires forestiers, concrétisant ainsi la création de la première association de ce type en Wallonie.
- La première vente de gré à gré sur la commune de Gesves.
- La relation de confiance qui s'établit entre la commune de Gesves et Espaces dans le cadre du projet menuiserie.

La période de confinement a sérieusement restreint les activités du projet. Plusieurs actions ont dû être annulées.

## 3. Programme de travail pour la période suivante

#### 3.1.1. Gestion durable des forêts

 Organisation d'une formation à destination des membres de l'association forestière sur la plateforme Maproprieteforestiere.be

## 3.1.2. Appui à la filière bois

- Sensibilisation de la commune d'Assesse aux ventes de gré à gré ;
- Finalisation du livret Bois local;
- Relance du Concours Bancs ;
- Suivi des dossiers Pichelotte et école d'Ohey ;
- Création d'une page web d'achat/vente de bois marginaux.

#### 3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

• Finalisation du sentier didactique : installation de l'aire de pique-nique et finalisation du jeu pour enfants.

#### 3.1.4. Insertion sociale

Installation de la menuiserie!

#### 4. Annexes

4.1. <u>Tableau financier</u> Extrait DC (feuille « synthèse »)

Cf. annexe

## 4.2. <u>Communication</u>

## 4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l'envoi du rapport)

## 4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l'envoi du rapport)

## 4.3. <u>Time sheet</u>

Cf. annexe