

PwDR 2014-2020

Mesure 19 - LEADER



GAL Pays des tiges et chavées

Intitulé du Projet : 'De la graine à l'objet' – Gestion durable et productive des forêts, appui à la filière bois locale et insertion sociale

RAPPORT D'ACTIVITES N° 9

Comité de projet du : 05/03/2021

Période : 01/07/2020 au 31/12/2020

Code projet : 190203 et 190204

Arrêté Ministériel (date de signature): 15/09/2016

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020

Budget global (100%) : 2150.000 €

Budget phase 1/ phase 2: /

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be

Coordonnées du chargé de mission : Corentin Fontaine

083/670.347 – corentin.fontaine@tiges-chavees.be

Autorité responsable : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Katia Mangione

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Katia Mangione

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l'ancrant dans une logique de circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la filière :

- Auprès des propriétaires forestiers dans le but d'assurer une gestion durable et productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s'organiser entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.
- Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des consommateurs.
- Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu'auprès du secteur de la construction pour promouvoir l'utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l'insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

1.2. Objectifs du projet

- Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les caractéristiques environnementales des forêts du territoire.
- Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à travers les métiers du bois.

1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles)

Nom, prénom	Projet	ETP	< ou > 25 ans	Engagement	
				T0	Tf
GRANDJEAN Valérie	Forêts	1/2	> 25 ans	01/02/2016	30/06/2020
GRANDJEAN Valérie	Forêts	1/4	> 25 ans	01/07/2020	31/08/2020
FONTAINE Corentin	Forêts	1/4	> 25 ans	01/11/2020	---

2. Activités durant la période

Préambule : les activités durant le deuxième semestre de l'année 2020 ont été sensiblement ralenties par :

- (1) La réduction de temps de travail alloué à la fiche-projet « forêts » ;
- (2) Le passage de flambeau à un autre chargé de mission ;
- (3) La prolongation des restrictions imposées par les mesures fédérales COVID.

2.1. Description des activités

2.1.1. Gestion durable des forêts

2.1.1.1. Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB)

Action clôturée.

2.1.1.2. Aide à la gestion (partenariat CAPFP)


Création d'une association de propriétaires forestiers de type ASLGF

Au 31 décembre 2020, l'Association Forestière des Tiges et Chavées (AFTC) compte neuf adhérents en ordre de cotisation, ce qui correspond à l'objectif fixé pour le lancement. Parmi eux, six ont constamment maintenu leur intérêt et leur implication. Des appels téléphoniques individuels aux propriétaires qui avaient manifesté un intérêt en début d'année (dont une partie s'était engagé à signer la charte) ont permis de mobiliser trois effectifs supplémentaires et d'avoir deux autres réactions positives dont on attend la concrétisation début 2021. Quelques autres ont manifesté un intérêt théorique. Deux ont clairement annoncé qu'il n'avait « pas le temps de s'occuper de cela maintenant ». Le reste ne s'est plus manifesté.

A la réception (mi-décembre) de l'appel à cotisation pour l'affiliation de l'Association à la SRFB et NTF et pour l'assurance RC dont vont pouvoir bénéficier les membres, une discordance de calcul est apparue. Une réunion de concertation avec la direction de la SRFB est planifiée en janvier pour lever les ambiguïtés et envisager adéquatement tous les cas de figures (cf. arbre de décision ; document provisoire).

Notons que cette démarche de création d'une Association Forestière est vue très favorablement par la SRFB qui souhaite soutenir la dynamique. Et elle va servir à d'autres structures puisque le GAL et la CAPFP sont en contact avec le Parc Naturel des Sources qui souhaite également en mettre une en place sur son propre territoire.

Figure 1 Arbre d'aide à la décision pour déterminer le profil d'adhésion (document de travail)



Malgré la difficulté à organiser des rencontres physiques en raison de la crise sanitaire, les premiers adhérents ont tenu à organiser une visite de terrain chez l'un de ses membres (octobre). À côté de l'objectif de mise en réseau, cette rencontre a également permis de prioriser les actions à entreprendre pour l'année 2021 telles que de trouver un entrepreneur disponible pour faire des travaux forestiers ciblés chez plusieurs membres et organiser des séances d'information sur le label PFC.

Deux propriétaires de petites surfaces forestières privées (blocs de propriétés de moins de 5ha d'un seul tenant) ont manifesté un intérêt pour avoir des conseils de gestion et de plantation de la part de la Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée.

2.1.2. Appui à la filière de transformation

2.1.2.1. Ventes de gré à gré

Pas d'avancée sur cette action pour cette période.

La commune d'Assesse doit encore être recontactée pour la sensibiliser à l'organisation de ventes de gré à gré.

2.1.2.2. Livret Bois local

Comme évoqué dans les précédents rapports d'activités, le GAL désire éditer un livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l'utilisation des essences indigènes.

La forme et la structure générales de l'objet ont été déterminées.

La sélection des photos, la rédaction des textes et la conception graphique sont amorcées.

2.1.2.3. Concours bancs en bois local 2020 et GAL'rie Bois 2020

La prolongation des restrictions gouvernementales dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 nous a incité à mettre ces deux actions en attente d'une meilleure visibilité sur le déroulement possible de l'année 2021. Il a été convenu de mettre le point à l'ordre du jour du Conseil d'Administration de l'ASBL en janvier.

2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

2.1.3.1. Module « Guides forestiers »

Action en suspend le temps des restrictions gouvernementales.

2.1.3.2. Création d'un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de bois locales

Les deux éléments restants pour la finalisation de cette action sont toujours en cours :

- L'artisan en charge de la réalisation d'une aire de pique-nique (sélectionnée dans le cadre de l'appel à projets de la Maison du Tourisme) a pris beaucoup de retard sur ses autres engagements et n'a pas encore répondu à notre sollicitation pour une nouvelle date de livraison.
- L'Office du Tourisme de Gesves qui avait pris en main la charge de la finalisation de la Chasse au trésor semble accuser du retard. Contact sera pris début 2021 pour apporter l'aide nécessaire

2.1.3.3. Insertion sociale

Le local communal qui sera mis à la disposition d'Espaces pour y développer la menuiserie sociale est en cours d'aménagement. Commune et EFT sont en contact direct à cet effet. Leur calendrier d'interventions viserait à pouvoir démarrer des activités au début du troisième trimestre 2021.

2.1.4. Suivi du projet

Le GoAL Forêt s'est réuni virtuellement début décembre pour identifier les éventuelles

actions supplémentaires à mener dans le cadre des mesures transitoires.

2.1.5. Formations, séminaires et visites

-- néant --

2.2. Indicateurs

Macro indicateurs (RW)	Objectif final	Réalisé au 30/06/2019	Réalisé au 31/12/2019	Réalisé au 30/06/2020	Commentaires
IND40 Nb_act_forêt PAQ14	600	372	372	372	
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL					
IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14	900	844	844	844	On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce qui est parfois sous-estimé...
Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL					
IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14	23%	24%	24%	24%	
Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire					
IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14	2	1	1	1	
Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL					

2.3. 2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Les points positifs à épingle pour ce semestre sont :

- Le lancement concret de l'Association et la motivation de ses adhérents.

Le prolongement de la période de confinement et le changement du chargé de mission a sérieusement restreint les activités du projet. Plusieurs actions de contact n'ont pas pu être concrétisées.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1.1. Gestion durable des forêts

- Programme prévisionnel à destination des membres de l'Association Forestière :
 - Webinaire maproprieteforestiere.be (avant fin mars)
 - Webinaire « label PFC » (avant fin mars)
 - 3 visites de terrain chez les adhérents (printemps, été, automne)
 - Appel d'offre « petits travaux forestiers techniques » (février)
 - Formation à la manipulation de la tronçonneuse (automne)

3.1.2. Appui à la filière bois

- Sensibilisation de la commune d'Assesse aux ventes de gré à gré ;
- Finalisation du livret Bois local ;
- Suivi des dossiers Pichelotte et école d'Ohey.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

- Finalisation du sentier didactique : installation de l'aire de pique-nique et finalisation du jeu pour enfants.
- Pour la journée internationale des forêts (ONU/FAO) le 25 mars (un dimanche en 2021) : mobilisation des propriétaires de l'Association pour ouvrir leur bois au public, avec accompagnement par un guide forestier et/ou une animation d'un Ambass'Acteur de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne. Journée chapeauté et promotionnée par la SRFB.

3.1.4. Insertion sociale

- Installation de la menuiserie

4. Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)

Cf. annexe

4.2. Communication

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l'envoi du rapport)

4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l'envoi du rapport)

4.3. Time sheet

Cf. annexe