

PwDR 2014-2020 Mesure 19 - LEADER



GAL Pays des tiges et chavées

*Intitulé du Projet : 'De la graine à l'objet' – Gestion durable et productive des forêts,
appui à la filière bois locale et insertion sociale*

RAPPORT D'ACTIVITES N° 10

Comité de projet du : 16/09/2021

Période : 01/01/2021 au 30/06/2021

Code projet : 190203 et 190204

Arrêté Ministériel (date de signature): 15/09/2016 -22/12/2020

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020 => 31/12/2021

Budget global (100%) : 199.900€ => 214.900€

Budget phase 1/ phase 2: /

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be

Coordonnées du chargé de mission : Corentin Fontaine

083/670.347 – corentin.fontaine@tiges-chavees.be

Autorité responsable : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Katia Mangione

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Katia Mangione

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l'ancrant dans une logique de circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la filière :

- Auprès des propriétaires forestiers dans le but d'assurer une gestion durable et productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s'organiser entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.
- Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des consommateurs.
- Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu'auprès du secteur de la construction pour promouvoir l'utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l'insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

1.2. Objectifs du projet

- Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les caractéristiques environnementales des forêts du territoire.
- Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à travers les métiers du bois.

1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles)

Nom, prénom	Projet	ETP	< ou > 25 ans	Engagement	
				T0	Tf
GRANDJEAN Valérie	Forêts	1/2	> 25 ans	01/02/2016	30/06/2020
GRANDJEAN Valérie	Forêts	1/4	> 25 ans	01/07/2020	31/08/2020
FONTAINE Corentin	Forêts	¼	> 25 ans	01/11/2020	---

2. Activités durant la période

Préambule : les activités durant le premier semestre de l'année 2021 sont limitées par :

- (1) Le temps de travail alloué à la fiche-projet « forêts » ;
- (2) La prolongation des restrictions imposées par les mesures fédérales COVID.

2.1. Description des activités

2.1.1. Gestion durable des forêts

2.1.1.1. Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB)

Action clôturée.

2.1.1.2. Aide à la gestion (partenariat CAPFP)

Animation de l'Association Forestière des Tiges et Chavées (AFTC)

Le comité de gestion de l'AFTC (4 personnes : 1 CAPFP, 1 GAL, 2 propriétaires) s'est réuni par visioconférence le 14 février 2021 pour discuter de :


- L'administratif (SRFB, adhérents et nouvelle forme du bulletin d'adhésion)
- Le programme prévisionnel pour 2021 (+ la journée internationale des forêts)
- L'envoi d'un appel d'offre pour trouver un bûcheron pour effectuer des travaux techniques chez les adhérents

Il a également été décidé d'organiser une rencontre virtuelle afin de garder le contact avec les adhérents. Cette réunion en visioconférence a été organisée le 11 mars 2021 en soirée dont l'ordre du jour était :

- se revoir avant tout (même si nous espérons évidemment que ce soit plutôt sur le terrain)
- faire un retour sur la relation de l'Association avec la SRFB
- proposer deux courtes présentations (une dizaine de minutes) sur :
 - le label PFC
 - l'outil de gestion maproprieteforestiere.be
- présenter et discuter du calendrier des activités pour 2021
- aborder tout autre sujet qui tient à cœur les adhérents

À l'issue de cette réunion, il a été convenu de se retrouver dès que possible sur le terrain. Les contraintes de rassemblement en extérieur s'étant relâchées à la fin du printemps, un sondage de la disponibilité des adhérents a sécurisé la date du 19 juillet pour une visite au Château de Libois.

Figure 1 Participants à la visio du 11 mars 2021



Rappelons que cette démarche de création d'une Association Forestière est vue très favorablement par la SRFB qui souhaite soutenir la dynamique. Elle a ainsi servi à d'autres structures tel que le Parc Naturel des Sources qui a lancé une telle Association sur son propre territoire. Le GAL Pays de l'Ourthe envisage également de suivre cette voie.

La brochure de promotion est imprimée et commence à être diffusée.

L'association forestière des Tiges et Chavées
 Qu'est-ce que c'est ?
 Une association forestière est un groupe de propriétaires qui souhaitent échanger sur la gestion forestière, réagir plus rapidement face à des crises sanitaires, se regrouper pour réaliser des opérations (ventes de bois, travaux sylvicoles, ...). La mise en place d'un tel groupe vise avant tout à créer des liens entre les propriétaires et leurs parcelles, leurs voisins, ainsi qu'avec le monde rural et forestier en général. Les membres bénéficieront en outre d'une assurance RC pour leurs bois via une collaboration avec la SRFB et NTF.

Pour qui ?
 Tout propriétaire est le bienvenu, quelle que soit sa surface forestière, et son expérience profitera à tous.

Intéressé par l'association ?
 Plus d'infos sur www.tiges-chavees.be/projet-foret-filiere-bois

Contacts :
Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée
info@capfp.be

GAL Pays des Tiges et Chavées
info@tiges-chavees.be
 083/670 341



Association forestière des Tiges et Chavées
 Se regrouper pour mieux gérer



Pour faire face aux défis de la gestion forestière, des propriétaires se regroupent pour construire ensemble la forêt de demain.




Cette action s'inscrit dans le cadre de LEADER financée par la Région wallonne et l'Union européenne. L'Union européenne appuie le développement rural. Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien des contributeurs d'Alsace, de France et d'Espagne.



2.1.2. Appui à la filière de transformation

2.1.2.1. Ventes de gré à gré

Pas d'avancée sur cette action pour cette période.

La commune d'Assesse doit encore être recontactée pour la sensibiliser à l'organisation de ventes de gré à gré.

2.1.2.2. Livret Bois local¹

Pas d'avancée sur cette action pour cette période.

La sélection des photos, la rédaction des textes et la conception graphique seront achevés au cours de l'été 2021.

2.1.2.3. Concours bancs en bois local 2020 et GAL'rie Bois 2020

Le Conseil d'Administration de l'ASBL de janvier a entériné l'abandon de l'événement GAL'rie Bois 2020.

Au printemps, le GAL s'est associé à la Maison du Tourisme et à l'ASBL Vagabond'art pour publier à l'été un **catalogue de bancs artistiques** réalisables par des artisans de la région.

Un constat : parmi les rares avantages qu'elle a pu engendrer, la crise sanitaire que nous

¹ livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l'utilisation des essences indigènes.

vivons a boosté le tourisme local et (re)donné aux citoyens (d'ici ou d'ailleurs) le goût de (re)découvrir leur région via la promenade notamment. Le public qui emprunte nos sentiers et chemins se diversifie et son envie de s'arrêter augmente pour observer, pour profiter, pour se reposer, ...

Un appel à projet original a donc été imaginé (documents en annexe). Dans un premier temps, les personnes intéressées remettent un dossier technique, avec croquis, qui décrit leur projet et l'estimation budgétaire de la réalisation. L'ensemble des propositions est ensuite compilé dans un catalogue présenté par la Maison du Tourisme aux 7 communes de son territoire. Dans un second temps, chaque commune sélectionne, avec l'aide d'un jury local, les bancs qu'elle souhaite voir être réalisés et implantés sur son territoire, en fonction des lieux qu'elle aura jugé les plus adéquats. Chaque commune est autonome pour établir son calendrier. Certaines commandes devraient être passées dès la fin de l'été 2021. D'autres arriveront plus tard, d'où la durée de validité du catalogue pour une période d'environ 12 mois. Plusieurs exemplaires pourraient être demandés, si le soumissionnaire le permet.

La Maison du Tourisme s'est engagée aux côtés des communes pour obtenir un financement régional partiel et pour coordonner la constitution un catalogue de réalisations possibles.

Le GAL a joué le rôle de :

- Relais auprès des participants au concours bancs de 2018 et auprès des associations locales ;
- Soutien à la rédaction du cahier des charges de l'appel d'offre, ce qui a permis d'assurer la mention de l'importance de l'usage du bois local ;
- Participant à la validation des offres remises, fort de son expérience de GAL'rie Bois 2018 et de l'aide d'un membre de l'Office économique wallon du bois.

Le GAL s'est engagé auprès de ses trois communes à participer financièrement à l'achat de bancs dans les limites de l'enveloppe disponible.

2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

2.1.3.1. Module « Guides forestiers »

Les guides ont été mobilisés le 21 mars 2021 dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts sous le patronage de l'ONU. Le programme était coordonné par la SRFB et les animations relayées par la Maison du Tourisme. Le GAL a joué le rôle de facilitateur pour :

- Motiver les guides forestiers et obtenir que deux d'entre-eux fassent une animation : la forêt au crépuscule et le bois didactique ;
- Sonder les propriétaires de l'AFTC pour identifier ceux favorables à l'ouverture de leur bois pour des animations encadrées (bain de forêt, grimpe, reconnaissance de plantes, etc).



2.1.3.2. Création d'un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de bois locales

Les deux éléments qui restaient sont finalisés :

- L'artisan en charge de la réalisation d'une aire de pique-nique (sélectionnée dans le cadre de l'appel à projets de la Maison du Tourisme) l'a installée en mai ;
- Le contenu de la Chasse au trésor a été finalisée par l'Office du Tourisme de Gesves et transmis à la Maison du Tourisme pour la mise en page et l'impression. Disponible en septembre 2021.



LE CARNET ROSE DE LA CIGONE NOIRE.

Cigionie est malade et elle doit aller livrer des bébés à leur famille d'accueil !

Aide Olibrius et ses amis à retrouver les familles.

Sur le chemin, profites-en pour récolter dans la forêt les ingrédients nécessaires à la guérison de Cigionie.

POINT DE DÉPART : Rue du Haras 16 (parking de l'école d'équitation de Gesves).

DISTANCE : 3,5km

DURÉE : +/-1H30 – 2H

Procure-toi vite le carnet d'aventures de Gesves
Prix: 3€

Attention, cette aventure sera accessible à partir de septembre 2021

2.1.3.3. Insertion sociale

Le local communal qui sera mis à la disposition d'Espaces pour y développer la menuiserie sociale est en cours d'aménagement. Commune et EFT sont en contact direct à cet effet. Leur calendrier d'interventions viserait à pouvoir démarrer des activités au début du troisième trimestre 2021.

Le réaménagement des locaux prend du temps en raison :

- des restrictions de présence encore d'application (crise sanitaire) ;
- de la mise aux normes légales nécessaires pour la formation ;
- de l'agencement des lieux pour la compatibilité entre les activités de la commune et de la menuiserie sociale.

Le GAL s'était engagé à financer une partie du matériel de formation dont l'EFT a besoin pour mener à bien sa mission. Les règles d'éligibilités sont cependant peu adaptées au *modus operandi* d'un EFT qui met un point d'honneur à faire de la récupération de matériel et d'acheter en deuxième main, ni à l'investissement dans un partenariat public-privé entre GAL, Commune et EFT.

Le GAL vise à trouver une solution au cours de l'été à faire valider par le comité d'accompagnement.

2.1.4. Suivi du projet

Le GoAL Forêt s'est réuni virtuellement le 12 janvier 2021 pour identifier les éventuelles actions supplémentaires à mener dans le cadre des mesures transitoires.

2.1.5. Formations, séminaires et visites

-- néant --

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Objectif final	Réalisé au 31/12/2020	Réalisé au 30/06/2021	Commentaires
Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers	1	1	1	
<i>Nombre de propriétaires sondés</i>	600	700	700	
<i>Nombre de propriétaires participant à l'enquête</i>	50	33	33	
Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable	2	2	2	
<i>Nombre de participants formés</i>	40	124	124	
Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers	1	2	2	
<i>Nombre de petits propriétaires participants</i>	50	57	57	
<i>Volume de bois mobilisé (en m³)</i>	500	3215	3215	
Formation de coaches forestiers	±	0	0	
<i>Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire</i>	5	0	0	
Création d'un réseau de coaches forestiers	±	0	0	
Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences)	8	5	6	présentation PEFC et mapropriete.be lors de la réunion en visio
<i>Nombre de propriétaires sensibilisés</i>	160	140	140	
<i>Création d'une association de propriétaires forestiers</i>	1	1	1	
<i>Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers</i>	5	5	6	par visioconférence
<i>Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé)</i>	50	48	55	
Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction	±	0	0	
<i>Nombre de brochures diffusées</i>	500	0	0	
Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction	3	3	3	
<i>Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé)</i>	60	170	170	
Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs)	3	2	2	
<i>Nombre de participants aux tables rondes (cumulé)</i>	90	90	90	
<i>Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu</i>	1	0	0	En cours de réalisation
<i>Nombre de brochures diffusées</i>	2000	0	0	
Actions de sensibilisation grand public	5	5	6	Journée internationale des forêts
<i>Nombre de personnes sensibilisées</i>	3000	1075	1110	Indicateur compilé par la Maison du Tourisme
Formations de guides forestiers	2	2	2	
<i>Nombre de guides forestiers formés</i>	10	14	14	
<i>Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers</i>	400	140	150	2 guides parmi les 7 activités proposées
Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois	1	1	1	
<i>Nombre d'écoliers sensibilisés</i>	250	0	0	
Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage	1	1	1	
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale	1	0	0	En cours de réalisation
<i>Nombre de personnes en stage dans l'entreprise</i>	10	0	0	
<i>Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière</i>	15	0	0	à redéfinir in coop CPAS-ESPACES
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)	8	7	7	
<i>Nombre de participants</i>	80	44	44	
Indicateurs d'impact				
La quantité de bois feuillu produite, transformée et consommée sur le territoire a augmenté significativement permettant de pérenniser des emplois dans la filière				
Des jeunes fragilisés et des personnes en demande de stage d'insertion dans le secteur du bois ont des structures d'accueil à disposition sur le territoire				
Macro indicateurs (RW)				
IND40 Nb_act_forêt PAQ14	Objectif final	Réalisé au 31/12/2020	Réalisé au 31/12/2020	Commentaires
<i>Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL</i>	600	372	372	
IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14	900	844	844	
<i>Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL</i>				
IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14	23%	24%	24%	
<i>Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire</i>				
IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14	2	1	1	
<i>Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL</i>				

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont :

- L'installation concrète de la menuiserie sociale
- L'enthousiasme des propriétaires de l'Association

Le prolongement de la période de confinement bride certaines activités du projet.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1.1. Gestion durable des forêts

- Programme prévisionnel à destination des membres de l'Association Forestière :
 - 2 visites de terrain chez les adhérents (été, automne)
 - Formation à la manipulation de la tronçonneuse (automne)
- Relance de l'info pour de nouveaux adhérents de l'AFTC

3.1.2. Appui à la filière bois

- Sensibilisation de la commune d'Assesse aux ventes de gré à gré ;
- Finalisation du livret Bois local ;
- Suivi des dossiers Pichelotte et école d'Ohey.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

- Inauguration du sentier didactique.

3.1.4. Insertion sociale

- Suivi des premières activités de la menuiserie sociale

4. Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)

Cf. annexe

4.2. Communication

4.2.1. *Actions de Communication sur le GAL et LEADER.*

Revue de Presse de janvier à juin 2021				
Date	Projets	Description des actions de communication	Source	Article / Publication GAL
19-01-21	Energie	Des audits logement gratuits sur les communes de Ohey, Gesves et Assesse !	DH	Article
20-01-21	GAL	Newsletter - Meilleurs vœux	site web GAL	Publication GAL
24-03-21	JPEW	Un appel citoyen pour protéger l'or bleu	Andenne-Potins	Article
24-03-21	Tourisme	Une nouvelle table de pique-nique à Chapois	Vlan Ciney-Dinant	Article
25-03-21	Agriculture	Rencontre avec des agriculteurs autour de la plantation de haies	Vers l'Avenir	Article
26-03-21	GAL	Newsletter - Printemps	site web GAL	Publication GAL
28-06-21	GAL	Près de 2 millions pour la ruralité en Province de Namur	DH	Article

4.2.2. *Actions de Communication spécifiques des projets*

N/A

4.3. Time sheet

Cf. annexe