

PwDR 2014-2020 Mesure 19 - LEADER



GAL Pays des tiges et chavées

Intitulé du Projet : 'De la graine à l'objet' – Gestion durable et productive des forêts, appui à la filière bois locale et insertion sociale

RAPPORT D'ACTIVITES N° 11

Comité de projet du : 23/03/2022

Période : 01/07/2021 au 31/07/2021

Code projet : 190203 et 190204

Arrêté Ministériel (date de signature): 15/09/2016 -22/12/2020

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020 => 31/12/2021

Budget global (100%) : 199.900€ => 214.900€

Budget phase 1/ phase 2: /

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be

Coordonnées du chargé de mission : Corentin Fontaine

083/670.347 – corentin.fontaine@tiges-chavees.be

Autorité responsable : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Katia Mangione

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Katia Mangione

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l'ancrant dans une logique de circuits courts. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la filière :

- Auprès des propriétaires forestiers dans le but d'assurer une gestion durable et productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s'organiser entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.
- Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers, construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des consommateurs.
- Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu'auprès du secteur de la construction pour promouvoir l'utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l'insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

1.2. Objectifs du projet

- Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les caractéristiques environnementales des forêts du territoire.
- Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à travers les métiers du bois.

1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles)

| Nom, prénom | Projet | ETP | < ou > 25 ans | Engagement | |
|----------------------|--------|-----|---------------|------------|------------|
| | | | | T0 | Tf |
| GRANDJEAN Valérie | Forêts | 1/2 | > 25 ans | 01/02/2016 | 30/06/2020 |
| GRANDJEAN Valérie | Forêts | 1/4 | > 25 ans | 01/07/2020 | 31/08/2020 |
| FONTAINE Corentin | Forêts | ¼ | > 25 ans | 01/11/2020 | --- |

2. Activités durant la période

Préambule : les activités durant le deuxième semestre de l'année 2021 sont limitées par :

- (1) Le temps de travail alloué à la fiche-projet « forêts » ;
- (2) La prolongation des restrictions imposées par les mesures fédérales COVID.

2.1. Description des activités

2.1.1. Gestion durable des forêts

2.1.1.1. Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB)

Action clôturée.

2.1.1.2. Aide à la gestion (partenariat CAPFP)

Animation de l'Association Forestière des Tiges et Chavées (AFTC)

Une rencontre en présentiel a été organisée le 19 juillet pour une visite au Château de Libois. À l'issue de la visite, la discussion a porté sur les besoins/envies de formation, outre la formation à l'utilisation de la tronçonneuse, qui s'est déroulé les 8 et 9 octobre 2021 (coordonné par la SRFB). Le besoin de s'entraîner au martelage, pour mieux saisir les critères de sélection des arbres a été plébiscité.

Une rencontre en visio en nombre a également été organisée pour établir le calendrier 2022.

Figure 1 Visite Libois





Figure 2 Formation tronçonneuse



Rappelons que cette démarche de création d'une Association Forestière est vue très favorablement par la SRFB qui souhaite soutenir la dynamique. Elle a ainsi servi à d'autres structures tel que le Parc Naturel des Sources qui a lancé une telle Association sur son

propre territoire. Le GAL Pays de l'Ourthe envisage également de suivre cette voie.

La brochure de promotion est imprimée et commence à être diffusée.

Plusieurs membres ont émis le souhait de faire connaître l'association au-delà du territoire, notamment vers le sud où les enjeux de gestion sont sensiblement les mêmes.

Un nouveau membre a rejoint l'association à la suite de la formation tronçonneuse.

2.1.2. Appui à la filière de transformation

2.1.2.1. Ventes de gré à gré

Pas d'avancée sur cette action pour cette période.

La commune d'Assesse doit encore être recontactée pour la sensibiliser à l'organisation de ventes de gré à gré.

2.1.2.2. Livret Bois local¹

La sélection des photos a été achevée au cours de l'été 2021.

La rédaction des textes et la conception graphique seront réalisées au premier semestre 2022.

2.1.2.3. Concours bancs en bois local 2020 et GAL'rie Bois 2020

Le Conseil d'Administration de l'ASBL de janvier a entériné l'abandon de l'événement GAL'rie Bois 2020.

Au printemps, le GAL s'est associé à la Maison du Tourisme et à l'ASBL Vagabond'art pour publier à l'été un **catalogue de bancs artistiques** réalisables par des artisans de la région.

Un appel à projet original a été lancé, compilé et présenté aux communes.

Le GAL s'est engagé auprès de ses trois communes à participer financièrement à l'achat de bancs dans les limites de l'enveloppe disponible.

Les choix des communes se sont portés sur deux menuiseries locales et les bons de commande ont été validés en décembre.

¹ livret mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l'utilisation des essences indigènes.

2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

2.1.3.1. « bois didactique »

La commune de Gesves et le GAL sont en attente de conditions sanitaires plus favorables pour organiser l'inauguration du bois didactique.

2.1.3.2. Insertion sociale

L'aménagement du local communal mis à la disposition d'Espaces pour y développer la menuiserie sociale est terminé et équipé d'une série d'éléments nécessaire l'organisation de la formation : chaises, tables, outillage, etc.

L'EFT démarrera sa campagne de recrutement dès que restrictions sanitaires seront plus favorables pour mobiliser leur public cible, précarisé.



2.1.4. Suivi du projet

Pas de réunion du GoAL puisque le projet se clôture et que les dernières actions sont planifiées.

2.1.5. Formations, séminaires et visites

Le GAL a pu présenter des résultats de son projet « filière bois » au Colloque sur la Forêt de demain à Trois-Ponts, le 23 septembre 2021.

2.2. Indicateurs

| Indicateurs de réalisation et de résultats | Objectif final | Réalisé au 30/06/2021 | Réalisé au 31/12/2021 | Commentaires |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers | 1 | 1 | 1 | ✓ |
| <i>Nombre de propriétaires sondés</i> | 600 | 700 | 700 | ✓ |
| <i>Nombre de propriétaires participant à l'enquête</i> | 50 | 33 | 33 | ✓ |
| Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable | 2 | 2 | 2 | ✓ |
| <i>Nombre de participants formés</i> | 40 | 124 | 124 | ✓ |
| Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers | 1 | 2 | 2 | ✓ |
| <i>Nombre de petits propriétaires participants</i> | 50 | 57 | 57 | ✓ |
| <i>Volume de bois mobilisé (en m³)</i> | 500 | 3215 | 3215 | ✓ |
| Formation de coaches forestiers | 1 | 0 | 0 | |
| <i>Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire</i> | 5 | 0 | 0 | |
| Création d'un réseau de coaches forestiers | 1 | 0 | 0 | |
| Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences) | 8 | 6 | 7 | présentation PEFC et mapropriete.be lors de la réunion en visio |
| <i>Nombre de propriétaires sensibilisés</i> | 160 | 140 | 140 | ✓ |
| <i>Création d'une association de propriétaires forestiers</i> | 1 | 1 | 1 | ✓ |
| <i>Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers</i> | 5 | 6 | 7 | par visioconférence |
| <i>Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé)</i> | 50 | 55 | 62 | |
| Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction | 1 | 0 | 0 | |
| <i>Nombre de brochures diffusées</i> | 500 | 0 | 0 | |
| Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction | 3 | 3 | 3 | ✓ |
| <i>Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé)</i> | 60 | 170 | 170 | |
| Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs) | 3 | 2 | 2 | |
| <i>Nombre de participants aux tables rondes (cumulé)</i> | 90 | 90 | 90 | |
| <i>Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu</i> | 1 | 0 | 0 | En cours de réalisation |
| <i>Nombre de brochures diffusées</i> | 2000 | 0 | 0 | |
| Actions de sensibilisation grand public | 5 | 6 | 7 | |
| <i>Nombre de personnes sensibilisées</i> | 3000 | 1110 | 1145 | Indicateur compilé par la Maison du Tourisme |
| Formations de guides forestiers | 2 | 2 | 2 | |
| <i>Nombre de guides forestiers formés</i> | 10 | 14 | 14 | |
| <i>Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers</i> | 400 | 150 | 160 | |
| Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Nombre d'écoliers sensibilisés</i> | 250 | 0 | 0 | |
| Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage | 1 | 1 | 1 | |
| Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale | 1 | 0 | 1 | ESPACES est installé |
| <i>Nombre de personnes en stage dans l'entreprise</i> | 10 | 0 | 0 | |
| <i>Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière</i> | 15 | 0 | 0 | à redéfinir in coop CPAS-ESPACES |
| Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local) | 8 | 7 | 7 | |
| <i>Nombre de participants</i> | 80 | 44 | 44 | |
| Indicateurs d'impact | | | | |
| La quantité de bois feuillu produite, transformée et consommée sur le territoire a augmenté significativement permettant de pérenniser des emplois dans la filière | | | | |
| Des jeunes fragilisés et des personnes en demande de stage d'insertion dans le secteur du bois ont des structures d'accueil à disposition sur le territoire | | | | |
| Macro indicateurs (RW) | | | | |
| IND40 Nb_act_forêt PAQ14 | Objectif final | Réalisé au 30/06/2021 | Réalisé au 31/12/2021 | Commentaires |
| <i>Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL</i> | 600 | 372 | 372 | |
| IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14 | Objectif final | Réalisé au 30/06/2021 | Réalisé au 31/12/2021 | Commentaires |
| <i>Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL</i> | 900 | 844 | 844 | |
| IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14 | Objectif final | Réalisé au 30/06/2021 | Réalisé au 31/12/2021 | Commentaires |
| <i>Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire</i> | 23% | 24% | 24% | |
| IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14 | Objectif final | Réalisé au 30/06/2021 | Réalisé au 31/12/2021 | Commentaires |
| <i>Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL</i> | 2 | 1 | 1 | |

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont :

- L'installation concrète de la menuiserie sociale
- L'enthousiasme des propriétaires de l'Association

Le prolongement de la période de confinement bride certaines activités du projet.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1.1. Gestion durable des forêts

- Programme prévisionnel à destination des membres de l'Association Forestière :
 - 2 visites de terrain chez les adhérents (été, automne)
 - Formation au martelage
- Relance de l'info pour de nouveaux adhérents de l'AFTC

3.1.2. Appui à la filière bois

- Sensibilisation de la commune d'Assesse aux ventes de gré à gré ;
- Finalisation du livret Bois local ;
- Suivi des dossiers Pichelotte et école d'Ohey.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts

- Inauguration du sentier didactique.

3.1.4. Insertion sociale

- Suivi des premières activités de la menuiserie sociale

4. Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)

Cf. annexe

4.2. Communication

4.2.1. *Actions de Communication sur le GAL et LEADER.*

| | | | | |
|----------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 03-07-21 | GAL | 3,8 millions d'euros pour les GAL namurois | Vers l'Avenir | Article |
| 28-06-21 | Tous | Subsides - 2 millions | la DH | article |
| 07-07-21 | Tourisme | aire de pique-nique | Andenne potins | article |
| 09-07-21 | Agriculture | distribution de P.d.T dans les écoles | l'avenir | article |
| 09-07-21 | Action sociale | page de couverture du livre Seniors & vous | Fabienne Schins | publication livre |
| 31-10-21 | Action sociale | Seniors & Vous | Gesves info | article |
| 26-12-21 | Tourisme | journée ambassadeurs | Vlan | article |
| 01-12-21 | Agriculture | autonomie alimentaire | inf'Ohey | article |
| 31-12-21 | Economie | marché de Noël en Condroz | Vers l'avenir | article |

4.2.2. *Actions de Communication spécifiques des projets*

N/A

4.3. Time sheet

Cf. annexe