

PWDR 2014-2020

MESURE 19 LEADER



GAL PAYS DES TIGES ET CHAVEES

Intitulé du Projet : Vers une plus grande autonomie des exploitations agricoles et projet Agri-Culture

RAPPORT FINAL D'ACTIVITES

Date : 11/12/23

Code projet : 190202

Arrêté Ministériel (date de signature): 24/06/2016 – 22/12/2020 – 08/12/2021

Période concernée : du 01/01/2016 au 31/12/2020 => 31/12/2023

Budget global (100%)

199.000€ => 215.000€ => 306.218,75€

Bénéficiaire du projet :

GAL Pays des tiges et chavées asbl

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be

Chargée de mission : Sofia Baltazar sofia.baltazar@tiges-chavees.be

Partenaire privilégié : Office Provincial Agricole (OPA) et La Compagnie du Milieu du Monde

Autorité responsable : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Mauranne Godfroid

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE

Personne de contact à l'administration : Mauranne Godfroid

Intitulé du SDL : Ruralité péri-urbaine. Des hommes, des défis, des réponses inédites

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey

1 OBJECTIFS DU PROJET

Le projet repose sur **trois axes** majeurs :

- **L'amélioration de l'autonomie énergétique et alimentaire des exploitations agricoles** du territoire via un conseil personnalisé en ferme et l'échange d'expériences entre agriculteurs.
- **La sensibilisation des citoyens aux réalités du monde agricole** du territoire grâce à des activités artistiques proposées à de multiples acteurs du territoire tels que les habitants, les associations, les écoles... Création également de 3 circuits touristiques de visite de fermes alliant patrimoine et agriculture.
- **La promotion des circuits courts** via le soutien de certaines actions innovantes initiées par les producteurs. Les propositions émanant des producteurs sont collectées dans le cadre d'appels à projets et départagées par un jury de sélection.

Grâce aux différents axes de travail, **plusieurs objectifs sont visés par le projet** :

- Améliorer l'autonomie énergétique et alimentaire des fermes d'élevage du territoire et ainsi stimuler l'économie productive locale. Le projet contribue par conséquent au maintien des exploitations agricoles dans un contexte particulièrement difficile pour les éleveurs.
- Promouvoir des techniques agricoles durables favorisant notamment le maintien des prairies permanentes avec les conséquences positives que cela engendre au niveau des paysages, de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre l'érosion.
- Créer des moments de rencontres entre agriculteurs autour de visites en fermes afin qu'ils puissent tisser des liens, partager leur expérience et améliorer leurs pratiques professionnelles.
- Sensibiliser le citoyen aux réalités des exploitations agricoles du territoire.
- Renforcer la dynamique collective existante autour des circuits courts et la rendre pérenne.

Dans le cadre des mesures transitoires 2021-2023, le 3e axe s'est centré sur le **soutien au développement de filières céréales panifiables « Du grain au pain »** pour fournir en farine et en pains les habitants du territoire et des objectifs spécifiques ont été ajoutés :

- Identifier les acteurs du territoire et leurs besoins, ainsi que les problématiques spécifiques à chaque maillon de la filière ;
- Mettre en réseau les différents acteurs et accompagner la co-construction de la(les) filière(s) ;
- Apporter un soutien technique aux différents maillons ;
- Soutenir la création d'infrastructures manquantes ;
- Diffuser et sensibiliser.

2 ACTIONS CONCRETES REALISEES

2.1 DESCRIPTION DES ACTIONS

Les actions menées pendant les 6 ans du projet sont synthétisées ci-dessous pour chaque axe. La description détaillée de ces actions figure dans les différents rapports semestriels. Leur articulation dans le temps est explicitée au niveau du point 3.1. Enfin, les différents outils produits sont compilés en Annexe ainsi que sur le site du GAL.

2.1.1 Autonomie énergétique et alimentaire

Le GAL a mis en œuvre, avec l'OPA et d'autres partenaires, une série d'actions afin de permettre aux fermes de trouver des pistes concrètes pour augmenter leur autonomie. Des éleveurs ont ainsi pu bénéficier à la fois d'un conseil individuel, du suivi d'essais et d'une série de rencontres de groupe favorisant le partage d'expériences. Les principales actions menées dans le cadre de cet axe sont les suivantes :

- Réalisation de **4 bilans énergétiques en ferme** ;
- **Conseils individuels** en matière d'autonomie alimentaire en ferme pour 15 agriculteurs : analyses de fourrages, calculs de rentabilité, suivi de pâturage... ;
- Organisation de **22 séances d'information et visites de terrain**, dont 17 sur des thématiques en lien avec l'autonomie ;
- Mise en place **d'essais en ferme** : 19 essais sur un total de 37 ha ;
 - 11 essais autonomie fourragère : essais de mélanges fourragers pour prairies temporaires, essais de culture du sorgho... ;
 - 8 essais céréales panifiables ;
- Réalisation de **l'outil de capitalisation « A la découverte de l'autonomie alimentaire »** : un carnet de fiches reprenant des témoignages d'agriculteurs sur différentes pratiques d'autonomie alimentaire, dont 3 agriculteurs ayant participé au projet en collaboration avec les GAL Condroz-Famenne et NovArdenne (voir Annexe) ;
- Création, animation et pérennisation d'un « **groupe autonomie** » regroupant 24 agriculteurs, le GAA Cœur de Condroz, en collaboration avec le comice du Condroz et des structures de conseil agricole.



A LA DÉCOUVERTE DE L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Témoignages d'éleveurs du Condroz à l'Ardenne en passant par la Famenne






2.1.2 Sensibilisation des citoyens – Agri-Culture

Dans le cadre du projet, les actions suivantes ont été menées afin d'améliorer la compréhension du grand public vis-à-vis du monde agricole mais aussi les connaissances en matière d'alimentation durable.

- Mise en œuvre du **projet Histoires de Rues-ralité** via un partenariat avec la Compagnie du Milieu du Monde ayant abouti à :
 - Une consultation populaire sur la vie dans nos villages et la ruralité ;
 - Sur cette base, la création d'une pièce de théâtre avec une troupe d'acteurs amateurs issus du territoire ;
 - 3 représentations de la pièce sur le territoire ;
 - Une parade mettant en scène des associations du territoire.



- Création du « [Circuit des fermes de Condroz-Famenne](#) », en collaboration avec la Maison du Tourisme : circuit touristique alliant patrimoine et agriculture, 130 km à la découverte de 21 fermes (voir Annexe)
- **Formation de guides agricoles**
 - Organisation d'un module agriculture à destination des guides (nature, touristiques, forestiers, paysages...) afin qu'ils puissent sensibiliser leur public aux réalités du monde agricole actuel.
 - Réalisation de l'outil « **L'agriculture au cœur du Condroz** », recueil de fiches sur les principales cultures agricoles du Condroz (cf. Annexe).
- **Organisation d'actions de sensibilisation du grand public**
 - Organisation d'un « **labyrinthe floral** » dans une CIPAN afin de faire découvrir les pratiques agricoles favorables à l'environnement et les produits locaux ;
 - Conception et coordination de 2 éditions du **Festival Nourrir le Cœur de Condroz** ;
 - Organisation d'un **apéro rural** (visite de ferme et moment convivial entre agriculteurs et riverains) ;
 - Soutien à l'organisation d'un **Concours Recettes** à base de produits locaux, dont la farine Au cœur du pain (GAL Condroz-Famenne).



- Réalisation d'un **sondage en ligne** « Testez vos connaissances du monde agricole » ;
- Elaboration et diffusion auprès de l'ensemble des habitants de la **charte « Vivre harmonieusement la ruralité en Condroz et en Famenne »** en collaboration avec la FRW et le GAL Condroz-Famenne (cf. Annexe);
- Soutien à la réalisation d'une **capsule vidéo sur le lien entre Agriculture et Paysages** (voir projet Paysages).



© publié le 02/10/2023 17:15:00 - mis à jour: 04/10/2023 16:07:01



L'activité agricole peut parfois engendrer certaines nuisances et perturber les citoyens venus chercher le calme. Pour favoriser les bons rapports, une charte a été coécrite par les différentes parties.

2.1.3 Promotion des circuits courts

L'objectif du GAL était de poursuivre le travail entamé dans le cadre de la programmation précédente et de continuer à soutenir les producteurs locaux, mais dans un nouveau cadre et à plus petite échelle. L'ambition était en effet de continuer à soutenir certaines actions innovantes initiées par les producteurs, avec une attention particulière pour les actions visant les synergies / collaborations entre producteurs. **4 appels à projets « Circuits Courts alimentaires »** ont ainsi été lancés entre 2016 et mars 2018. **Les 5 projets suivants de commercialisation de produits issus de l'agriculture en circuit court ont été retenus et soutenus :**

- **Petit marché d'Ohey** : marché hebdomadaire dans le centre d'Ohey, regroupant des producteurs locaux. Ce marché fonctionne toujours, tous les jeudis, 5 ans plus tard !
- Aide à la création d'un **magasin à la ferme** 'Comme dans le temps',
- Soutien à **Laine En Transition** : une filière laine locale à Gesves et Ohey,
- Création, impression et diffusion de **cartes postales** promotionnelles pour 11 producteurs du territoire,
- Soutien à la création de **Cocoricoop** : coopérative de commercialisation et distribution de

produits en circuits courts en Cœur de Condroz. Cette coopérative emploie actuellement 7 personnes, gère un e-shop avec plus de 200 commandes par semaine et gère un magasin dans le centre de Ciney.



Autres actions de promotion des circuits courts

- Rencontre circuits courts entre producteurs locaux et initiatives de commercialisation
- Distribution de fruits et légumes locaux dans les écoles d'Ohey

Développement de filières céréales panifiables locales

A partir de 2020, le GAL a accompagné un groupe de boulangers·ères, d'agriculteurs bio et non-bio, et de citoyen·ne·s dans le développement de filières locales « des semences au pain ». L'objectif était de faire en sorte que le grain produit par des agriculteurs du territoire se retrouve dans le pain fabriqué par les boulangers, en tendant vers la meilleure qualité nutritive possible tout en garantissant une juste rémunération de tous les acteurs et un pain à un prix abordable. Un défi de taille, qui plus est dans notre région condruzienne où les moulins sont rares et où la culture du blé panifiable n'est pas facile.

Une série d'actions complémentaires ont ainsi été réalisées ; elles sont compilées ici par sous-objectif. Le détail chronologique de ces actions se trouve en Annexe dans le document « Rétrospective ACDP ».

- Identification des acteurs du territoire et de leurs besoins et des problématiques spécifiques à chaque maillon de la filière
 - Etude de marché, via notamment une enquête auprès de 26 boulangeries,
 - Appel à intérêt des agriculteurs,

- Entretiens avec 19 personnes-ressources.
- Mise en réseau et co-construction d'une filière bio (Au cœur du pain) et d'une filière non-bio
 - 18 réunions des groupes de travail,
 - Questionnaire d'orientation avec le soutien de l'UNamur,
 - 5 visites de terrain et 1 séance d'info,
 - Rédaction d'une charte et d'un cahier des charges,
 - Soutien au démarrage de partenariats agriculteur-meunier-boulangier,
 - Intégration de nouveaux membres.
- Soutien technique aux différents maillons
 - Soutien à la mise en culture de blé panifiable et analyses qualité,
 - Mise en place et suivi d'essais variétaux en ferme et sélection participative d'un mélange de blé anciens adaptés au Cœur de Condroz,
 - Réalisation de tests de mouture et de panification,
 - Organisation de 4 ateliers pain au levain en collaboration avec les boulangeries membres du projet et la Spirale
- Soutien à la création d'infrastructures manquantes
 - Soutien à l'installation d'un moulin bio à meule de pierre dans une ferme du territoire (Ferme de Corioule),
 - Soutien au développement d'une collaboration avec un moulin non-bio régional.
- Diffusion et sensibilisation
 - Élaboration de supports de communication Au cœur du pain : logo, tryptique, affiches, roll-up, site web et page Facebook, pochoir pour pains, autocollants et sacs à pain réutilisables ;
 - Mise en place d'une collection pédagogique de céréales dans une ferme maraîchère et au domaine d'Haugimont ;
 - Organisation de 3 événements grand public
 - Plusieurs activités organisées dans le cadre du Festival Nourrir le Cœur de Condroz (visite du moulin de la Ferme de Corioule, spectacle Moulins à La Spirale, visite de boulangerie et atelier pain à la Ferme de Lizée, visite d'essais variétaux) ;
 - Fête Au cœur du pain juin à la Ferme de Corioule ;

- Visite de la collection au domaine d'Haugimont et causerie à la Spirale.
- Promotion de la filière lors d'une conférence de presse au moulin et lors d'événements grand public (Balades&Vous, Concours recettes, Festival, Maraude au Domain d'Haugimont etc.)



2.2 INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET

Indicateurs de réalisation et de résultats	Objectif initial	Réalisé au 31/12/21 (cumulé)	Objectif à fin 2021	Réalisé au 30/06/23 (cumulé)	Réalisé au 31/12/23 (cumulé)	Objectif à fin 2023	Commentaires
Elaboration d'une méthodologie de bilan énergétique	1	1	1				Le travail s'est concentré sur l'autonomie alimentaire, à la demande des agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs a été adapté. Action clôturée.
Réalisation de bilans énergétiques en ferme et interprétation des résultats	25	4	5				
Suivi de la mise en œuvre des solutions proposées	25	4	5				
<i>Nombre d'agriculteurs qui poursuivent les dispositions pour économiser l'énergie</i>	20	1	5				
Elaboration d'une méthodologie d'analyse de l'autonomie alimentaire	1	1	1	1	1	1	Le nombre d'agriculteurs a été adapté, mais le suivi est assuré. 4 agriculteurs supplémentaires ont bénéficié d'un suivi par une structure lors de la phase-test du groupe autonomie. Le groupe est devenu un GAA et a engagé un animateur qui réalise désormais le suivi. Action clôturée
Analyse de l'autonomie alimentaire en ferme et interprétation des résultats	25	11	15	15	15	15	
Suivi de la mise en œuvre des solutions proposées	25	11	15	15	15	15	
<i>Nombre d'agriculteurs qui poursuivent les dispositions d'autonomie alimentaire</i>	25	11	15	15	15	15	
Réalisation d'une brochure de capitalisation (autonomie énergétique et alimentaire)	1	1	1	1	1	1	Fiches-témoignages en cours de finalisation. Farde de 16 fiches terminée et diffusée. Action clôturée
<i>Nombre de brochures diffusées</i>	500	300	500	333	333	500	Diffusion par internet non comptée. 300 fardes distribuées par les 3 GAL + 33 téléchargements GAL PTC.
Réalisation d'essais en fermes	6	14	13	19	19	13	Le nombre d'essais, de séances d'info, et de visites de terrain a considérablement augmenté, vu l'intérêt des agriculteurs. Essais G. Fastré et B.
<i>Nombre d'ha d'essais en ferme</i>	3	19,5	20	37	37	20	Redant. Séance d'info sorgho + 2 visites de terrain. Séance d'info haies agricoles + visite des essais. Séance d'info céréales panifiables. Séance d'info mélanges fourragers. 2 visites d'essais céréales. Coin de prairie sursemis. Essai mélange condroz + 4 essais blé panifiable conv. Action clôturée
Organisation de visites de terrain et séances d'info	8	18	13	22	22	13	
<i>Nombre de participants aux visites de terrain (total)</i>	80	505	500	581	581	500	
Création d'un groupe autonomie		1	1	1	1	1	Action clôturée
Organisation de séances d'informations sur les groupements d'employeurs	2	0	2	0	0	2	Action reportée en raison du Covid et à rediscuter avec le GoAL. Action annulée
<i>Nombre de personnes sensibilisées</i>	20	0	20	0	0	20	
<i>Nombre de groupements d'employeurs créés</i>	1	0	1	0	0	1	
Création d'une pièce de théâtre citoyenne	1	1	1				Action clôturée
<i>Nombre de citoyens impliqués dans la démarche créative</i>	40	46	40				
Représentation de la pièce de théâtre citoyenne	3	4	3				
<i>Nombre de spectateurs</i>	450	530	450				
Organisation de formation d'agri-guides	2	1	2	1	1	2	Une 2e formation n'a pas pu être organisée en raison du covid mais production d'un outil (fiches culture) et organisation d'une réunion zoom avec les guides. Diffusion de 1000 exemplaires des fiches. Action clôturée
<i>Nombre d'agri-guides formés et actifs</i>	8	10	8	10	10	8	
Création de circuits touristiques agriculture-patrimoine	3	1	1				Contribution au circuit fermes de la MT. Action clôturée
<i>Nombre de personnes ayant bénéficié des services des agri-guides</i>	400		400				Suivi au niveau de la MT.
Organisation d'actions de promotion des circuits courts	5	5	5	6	6	5	Dont les cartes postales. Réimpression des cartes postales pour 3 producteurs. Action clôturée
<i>Nombre de producteurs locaux impliqués dans les actions</i>	20	56	20	56	56	20	11 producteurs concernés par les cartes postales.
Soutien à la création d'une coopérative de circuit-court	1	1	1	1	1	1	Cette action ne faisait pas partie de la fiche initiale.
<i>Nombre d'emplois générés au sein de la coopérative (1 ETP)</i>	1	5,5	1	5,3	3,8	1	4,3 ETP via activité commerciale + 1,2 via subside économie sociale. 30 producteurs coopérateurs+ 10 fournisseurs. Nouveau magasin 1/3 du chiffre d'affaires. 1 nouveau point relais. Action clôturée
<i>Nombre de producteurs du territoire impliqués dans la coopérative</i>	10	45	10	40	40	10	
<i>Nombre moyen de paniers hebdomadaires commercialisés par la coopérative</i>	150	200	150	200	200	150	
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)	8	9	8	9	9	8	
<i>Nombre de participants</i>	80	66	80	66	66	80	
Actions de sensibilisation du grand public		2	2	4	5	2	Cette action ne faisait pas partie de la fiche initiale. 1e action: Labyrinthe floral. 2e action: sondage en ligne "Testez vos connaissances du monde agricole". 3e action: Festival Nourrir le Coeur de Condroz. Apéro rural à Gesves. 2e édition du Festival Nourrir le Coeur de Condroz. Stands Au coeur du pain lors de Balades&Vous (nombre difficile à estimer). Concours recettes (250 p.)
<i>Nombre de participants (total)</i>	500	1173	1250	3723	3973	1250	

Légende	
	Nouveaux indicateurs
	Nouveaux indicateurs
	Action clôturée
	Objectif dépassé
	Objectif atteint
	Objectif quasi atteint
	Objectif non-atteint

Version du 30/1

Elaboration d'une charte de vivre ensemble agriculteurs et riverains			1		1	1	1	Charte en cours d'élaboration. Charte finalisée. Action clôturée.
Nombre de chartes diffusées			0		9250	9400	3000	Pré-distribution lors du lancement à l'apéro rural. Distribution en toutes-boîtes dans les 3 communes. Diffusion structures tourisme etc.
Elaboration d'une plaquette de sensibilisation sur le lien entre agriculture et paysage.			0		0	1	1	L'action se réoriente vers une capsule video plutôt qu'une plaquette. En cours de réalisation.
Nombre d'agriculteurs mobilisés pour co-construire les outils			2		2	3	10	L'action a été discutée en réunion du GoAL.
Développement d'une filière céréales panifiables					1	1	1	Filière Au cœur du pain
Objectif 1 : Identifier les acteurs du territoire et leurs besoins, ainsi que les problématiques spécifiques à chaque maillon de la filière								
Réalisation d'une enquête auprès des boulangers et consommateurs pour évaluer et caractériser la demande			1		1	1	1	
Réalisation d'une enquête auprès des agriculteurs pour identifier l'offre et les contraintes			1		1	1	1	Appel à candidatures + questionnaire + échanges individuels et en groupe
Réalisation d'entretiens avec acteurs clés			1		1	1	1	
Nombre de personnes rencontrées			19		19	19	15	
Objectif 2 : Mettre en réseau les différents acteurs et accompagner la co-construction de la(les) filière(s)								
Organisation de séances d'information et visites de terrain			4		6	6	4	Visite Moulin de la Baronne, visite Moulin du Père prodigue, visites d'essais Journée de la diversité cultivée, séance d'info céréales panifiables, visite de l'essai blés anciens et des plateformes variétales du CRA-W
Nombre de participants (total)			51		96	96	80	
Organisation de réunions de coordination de la filière			7		15	18	10	5 réunions du GT bio et 2 réunions du GT conventionnel. 3 réunions du GT bio et 2 réunions du GT conventionnel. 1 réunion du GT bio et 2 réunions du GT conventionnel. 3 réunions du GT bio
Nombre d'acteurs impliqués dans la réflexion (total)			21		21	24	20	3 nouveaux professionnels membres de Au cœur du pain
Réalisation d'une étude de viabilité de chaque acteur économique et de la filière			0		0	0	1	Les acteurs étaient autonomes sur ce point et l'appui du GAL n'a pas été sollicité
Calibrage, formalisation et opérationnalisation de la(les) filière(s)			0		1	1	1	Installation d'un moulin à la ferme, rédaction d'une charte et d'un cahier des charges, démarrage de partenariats agriculteur-meunier-boulangier, travail sur l'identité visuelle, développement d'une gamme de petits sacs de farine, intégration de nouveaux membres.
Objectif 3 : Apporter un soutien technique aux différents maillons								
Mise en place d'essais à la ferme (variétés et techniques de culture)			3		9	9	6	Semis de petites parcelles de blé panifiable par 4 agriculteurs conventionnels. Essai mélange condroz + 4 essais blé panifiable conv.
Réalisation de tests de mouture et de panification			0		1	2	2	Mouture du grain de la Ferme de Corioule et panification par les boulangers du GT-bio. Test de mouture et panification des blés anciens
Organisation d'une formation technique			0		3	4	1	4 ateliers pain au levain
Nombre de participants			0		32	46	20	
Objectif 4: Soutenir la création d'infrastructures manquantes								
Réalisation d'une étude de dimensionnement d'infrastructures de stockage, de tri et meunerie			0,5		0,5	0,5	1	Etude projet meunerie à la ferme par Diversiferm
Objectif 5: Diffuser et sensibiliser								
30/11/2023						11		
Elaboration d'outils d'information et de communication sur le projet			0		1	1	1	Tryptique, affiches, roll-up, site web et page Facebook Au cœur du pain. Autocollants et sacs à pain réutilisables
Organisation d'un événement grand public autour de la filière pain			0		3	3	1	Plusieurs activités organisées dans le cadre du Festival (visite moulin 100, spectacle Moulins 40, atelier pain ferme de Lizée 12). Fête du pain (300), visite de la collection et causerie (35).
Nombre de participants			0		487	487	50	

2.3 INDICATEURS TRANSVERSAUX LEADER

Macro indicateurs (RW)		Objectif initial	Réalisé au 31/12/21	Objectif à fin 2021	Réalisé au 31/12/23	Objectif à fin 2023	Commentaires
IND5 Nb_agri_diversif PAQ3		25	11	25	21	25	5 nouveaux agris dans le groupe autonomie et 1 agriculteur dans le groupe céréales conventionnelles
	Nombre d'agriculteurs du territoire du GAL concernés par le(s) projet(s) du GAL en matière de diversification vers d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de production						
IND6 Ratio_agri_diversif/agri_tot_territoire PAQ3		40%	19%	40%	33,60%	40%	85 agriculteurs actifs dont 62 possédant a priori des bovins. En suivre 25 (40%) est un objectif ambitieux
	Ratio nombre d'agriculteurs concernés en matière de diversification/nombre d'agriculteurs sur le territoire						
IND7 Part_CA_diversif PAQ3		NC		NC	-30%	NC	
	Part moyenne approximative dans le chiffre d'affaire ou économies réalisées sur les charges variables (- de 30% ,environ 50%, + 50%) des agriculteurs du territoire du GAL concernés par le(s) projet(s) du GAL en matière de diversification vers d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de production						
IND8 Nb_diversif PAQ3		?		?	6	?	Cocoricoop, 1 moulin à la ferme, culture de blé panifiable, culture de mélanges fourragers, 1 pain à identité régionale produit par 7 boulangeries-pâtisseries, 1 gamme de farine locale en petits sacs
	Nombre de diversifications réalisées sur le territoire du GAL à travers le(s) projet(s) du GAL en matière de diversification vers d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de production						

3 ANALYSE DES RESULTATS (A L'AIDE DES INDICATEURS DE SUIVI ET TRANSVERSAUX)

3.1 BILAN DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS FIXES (PROGRESSION, EVOLUTION, ADAPTATION)

2016-2020

Pendant les 4 premières années du projet, le projet a mis en œuvre ses 3 axes de travail en parallèle. Certaines adaptations ont eu lieu en cours de projet.

Concernant le volet **amélioration de l'autonomie énergétique et alimentaire des fermes**, l'accompagnement en partenariat avec l'OPA (Office Provincial Agricole) s'est finalement concentré principalement sur les questions d'autonomie alimentaire. En effet, seuls 4 bilans énergétiques ont été réalisés alors que l'objectif initial était de 25. Cet indicateur a donc été adapté en cours de projet, en accord avec les membres du comité de projet, et est descendu à 5. Ceci s'explique par différents facteurs : peu de demandes des agriculteurs en matière d'économies d'énergie (la crise de l'énergie n'était pas encore passée par là...), un manque d'adéquation au terrain de l'outil de diagnostic DECIDE et l'absence de ressources au niveau du CRA-W pour l'améliorer. Les questions énergétiques ont néanmoins encore été abordées par la suite à travers des séances d'information (ex : production d'énergie à la ferme) organisées en collaboration avec le projet Energie du GAL.

Par ailleurs, l'accompagnement vers plus d'autonomie alimentaire s'est déroulé au cas par cas, en s'adaptant aux questions concrètes et très différentes d'un agriculteur à l'autre, plutôt que sur base d'une méthodologie commune tel qu'imaginé initialement. Cette nécessité d'adapter la démarche aux réalités de chaque agriculteur a également quelque peu modifié la configuration du projet puisque cette approche était plus chronophage. C'est pourquoi les indicateurs ont été adaptés en cours de route, en passant de 25 à 15 agriculteurs suivis. Cet objectif a pu être atteint en fin de projet. De plus, il s'est avéré que les agriculteurs répondaient généralement favorablement aux sollicitations en matière d'essais en ferme. 19 essais ont donc été implantés sur un total de 37 ha, bien au-delà des 6 essais sur 3 ha planifiés initialement. Les agriculteurs ont également montré un grand intérêt pour des séances d'information. C'est pourquoi cet indicateur a également été revu à la hausse de 8 à 13 et a finalement été largement dépassé car au total 22 visites de terrain et séances d'info ont été organisées, avec un total de 581 participants et un bon taux de participation à chacune d'entre elles.

L'accompagnement des agriculteurs et la recherche-action en ferme afin d'augmenter l'autonomie alimentaire de leur élevage a représenté pour eux une réelle plus-value, y compris économique. Il est difficile de chiffrer cet aspect, mais l'intérêt d'une partie d'entre eux pour intégrer le groupe autonomie (voir ci-dessous) en constitue un élément d'appréciation. Un autre élément non-quantifiable mais néanmoins observé, c'est que le projet a généralement amené les agriculteurs à questionner leurs pratiques et à opter pour des solutions spécifiques à leurs réalités. Au-delà de l'autonomie alimentaire, c'est une

forme d'autonomie dans l'analyse et la prise de décision que les agriculteurs ont pu aiguïser, avec une revalorisation de leur savoir-faire et de leur métier.

Le projet prévoyait initialement d'explorer la pertinence de la création de groupements d'employeurs sur le territoire à travers l'organisation de 2 séances d'information et le soutien éventuel à la création de ce type de structure. Il avait été prévu de démarrer cette action à mi-parcours, mais cela a été reporté en raison du covid-19. Par la suite, cette action n'a plus été jugée prioritaire au vu des autres actions en cours et des demandes du terrain.

Au niveau de l'axe **sensibilisation des citoyens**, le projet s'est concentré au départ sur le projet Histoires de Rues-ralité. Ce travail artistique sur la ruralité en partenariat avec la Compagnie du Milieu du Monde, et ayant abouti à la pièce de théâtre « Concerto rural », a atteint les objectifs fixés. Les retours reçus lors des représentations ont été très positifs.

Le module de formation "guide agricole" a suscité un réel intérêt et permis de compléter la formation des membres du réseau Ambassadeurs de la Maison du Tourisme (guide paysages, guide forestier). Une 2^e formation n'a pas pu être réalisée en raison du covid et des ressources limitées, mais un outil (recueil de fiches) a été produit afin de faciliter le guidage. Cet outil qui restera au-delà du projet a par ailleurs permis de toucher un public plus large que les guides agricoles, à travers la diffusion de ses 1000 exemplaires papiers et la diffusion en ligne. L'action de création de circuits touristiques agricoles a permis de créer un circuit alliant Agriculture et Patrimoine, puis cette action a été transférée dans le projet Tourisme mené par la MT.

Enfin, l'action « Actions de sensibilisation du grand public » a été ajoutée en cours de projet (en 2019) afin de répondre à une demande des agriculteurs afin d'améliorer l'image de l'agriculture. En tout, 5 actions ont été organisées en collaboration avec des partenaires. Elles ont permis de toucher presque 4000 personnes, dépassant ainsi largement les objectifs escomptés.

Concernant la **promotion des circuits courts via le soutien de certaines actions innovantes initiées par les producteurs**, le GAL a soutenu 5 initiatives de commercialisation de produits locaux en circuit court qui ont impliqué 56 producteurs, atteignant en cela les objectifs quantitatifs fixés. Le projet a ainsi pu permettre l'émergence de 2 nouveaux projets importants pour le territoire et pérennes : Corocicoop et le marché fermier d'Ohey. Au-delà du simple financement, il s'est avéré indispensable que le GAL consacre du temps à l'accompagnement de ces projets. La création de la coopérative Cocoricoop représentant une des opportunités les plus intéressantes de commercialisation pour l'ensemble des producteurs du territoire, le GAL a décidé en cours de projet d'engager une personne à mi-temps pendant 6 mois pour lancer la coopérative.

2021 : 1^e extension

En 2021, le projet a pu bénéficier d'une **première extension** dont l'objectif était la poursuite voire l'amplification de certaines actions mises en œuvre depuis début 2016 : l'accompagnement individuel des

agriculteurs (en allant progressivement vers un accompagnement collectif - groupe autonomie) et de l'expérimentation en ferme, la sensibilisation du grand public et la réflexion sur le développement d'une filière « De la graine au pain ». Ce choix s'est basé sur un triple constat. D'une part, dans un contexte agricole en pleine mutation, il semblait essentiel de poursuivre l'accompagnement individuel des agriculteurs dans une démarche visant plus d'autonomie à la ferme et de renforcer les échanges entre eux. Les agriculteurs étaient par ailleurs très intéressés par les essais en ferme réalisés dans le cadre du projet. L'adaptation aux changements climatiques en particulier est devenue une de leurs préoccupations prégnantes. D'autre part, la sensibilisation du grand public était une demande récurrente des agriculteurs et force était de constater que malgré les avancées l'enjeu demeurait d'actualité. Il semblait donc pertinent de continuer à proposer des actions visant à améliorer la compréhension du grand public vis-à-vis du monde agricole mais aussi les connaissances en matière d'alimentation durable. Enfin, la crise du covid-19 a démontré l'urgente nécessité de relocaliser nos productions agricoles. Le GAL a donc exploré les possibilités de créer des filières locales de céréales panifiables, la demande étant bien présente au niveau du territoire, tant du côté des agriculteurs que des transformateurs.

Au cours de cette 1^e extension, les restrictions sanitaires encore en vigueur ont limité les possibilités de réunir les agriculteurs et autres publics-cibles du projet. Certaines des actions prévues ont dû être différées. En particulier, il n'a pas été possible de démarrer le « groupe autonomie ». En revanche cela a permis de finaliser l'outil de capitalisation sur le projet autonomie alimentaire, le recueil de fiches « A la découverte de l'autonomie alimentaire » (voir Annexe). Les suivis des deux essais en cours ont aussi pu être menés à bien. Néanmoins, le partenariat avec l'OPA ayant été mis à mal par la réforme des provinces, les moyens humains insuffisants n'ont pas permis de démarrer de nouveaux suivis individuels en matière d'autonomie ni d'envisager de nouveaux essais. Cependant, n'ayant pas reçu de nouvelles demandes de suivi en dépit des efforts de communication, cela a conforté le GAL dans l'idée de recentrer la suite du projet sur l'accompagnement collectif.

2022-2023 : 2^e extension

En 2022 et 2023, le projet a pu bénéficier d'une 2^e et dernière extension. Le **développement de filières « Du grain au pain » a constitué le cœur de la suite du projet**. En effet, le travail exploratoire mené en 2021 avait permis d'établir un premier diagnostic et d'observer un grand intérêt de la part d'une série d'acteurs. Face à ce potentiel de développement, il a semblé pertinent d'amplifier cette action et 5 objectifs spécifiques (accompagnés d'indicateurs) ont été ajoutés au projet. Les résultats finaux montrent que cette adaptation en cours de route a été fructueuse. Parmi les retombées positives figurent la filière Au cœur du pain et les nouvelles diversifications qui y sont liées : 1 nouvel outil de transformation (moulin à la ferme), la culture de céréales panifiables par 3 agriculteurs (1 en bio et 2 en conventionnel), 1 pain à identité territoriale produit par 7 boulangeries et 1 gamme de petits sacs de farine locale, de nombreux consommateurs sensibilisés.

La 2^e extension a également permis d'accompagner la **création d'un « groupe autonomie »**, groupe

d'échange regroupant les éleveurs du territoire du GAL Pays des Tiges et Chavées et du GAL Condroz-Famenne. Lors d'une phase-test, des ressources ont été allouées à des structures de conseil spécialisé pour le suivi individuel des agriculteurs (conseil, analyse, essais) et l'organisation de coins de champ. Ensuite, le GAL a accompagné le groupe de 20 agriculteurs dans la recherche de financements pour engager un agronome indépendant. L'objectif à terme était que ce groupe s'autonomise du GAL. Cet objectif a été atteint, le groupe étant désormais animé par un éleveur-agronome encadré par le comice du Condroz.

Enfin, afin de continuer à **sensibiliser les habitants du territoire aux réalités de l'agriculture**, plusieurs actions ont été menées dans le cadre de cette 2^e extension. Citons notamment l'élaboration d'une « charte du vivre-ensemble », c'est-à-dire un outil pédagogique visant à améliorer le vivre ensemble entre agriculteurs et riverains, en collaboration avec la FRW et les communes (voir Annexe). Cette extension prévoyait aussi d'organiser des événements en fonction de la demande et des besoins du territoire. Le Festival Nourrir le Cœur de Condroz et le concours recettes sont nés dans ce contexte et ont rencontré un beau succès.

Pendant cette période, **le GAL a renforcé sa collaboration avec le GAL Condroz Famenne**, dont le projet Agriculture était axé sur l'autonomie alimentaire des élevages et le développement de filières. De nombreuses actions ont été menées en étroite collaboration et cette belle synergie a certainement contribué à leur succès. Par ailleurs, le GAL Pays des Tiges et Chavées a également consolidé son « pôle agriculture et alimentation » grâce à d'autres projets (Je protège l'eau de Wallonie, Conseil de Politique Alimentaire), permettant de travailler de manière plus systémique sur les problématiques agricoles et alimentaires.

Conclusion sur le bilan au regard des objectifs fixés

Les objectifs et indicateurs fixés pour ce projet ont pour la plupart été atteints. Certains indicateurs de résultats (nombre d'essais en ferme, nombre de séances d'informations, nombre de participants aux actions de sensibilisation etc.) ont été largement dépassés. Cela témoigne d'un engouement autour du projet et des actions menées. Le projet est parvenu à maintenir l'implication et la motivation des différentes parties prenantes et à déboucher sur de nombreux résultats concrets qui, pour la plupart, devraient se poursuivre au-delà du projet (filière Au cœur du pain, groupe autonomie GAA Cœur de Condroz, Cocoricop, Festival Nourrir le Cœur de Condroz...).

3.2 CONTRIBUTION DU PROJET AUX OBJECTIFS DE LA SDL (INDICATEURS TRANSVERSAUX DE LA FICHE)

Pour rappel la stratégie du GAL Pays des Tiges et Chavées pour cette programmation était de **consolider l'inscription du territoire dans une logique de développement durable** au travers des 3 objectifs suivants :

- Valoriser et stimuler l'économie productive locale ;

- Préserver les qualités ou aménités territoriales ;
- Favoriser plus d'équité sociale.

Les actions menées dans le cadre du projet ont contribué à atteindre un ou plusieurs de ces objectifs.

Tout d'abord, le projet a contribué au **développement d'une économie productive ancrée dans le territoire**.

L'accompagnement des agriculteurs et la recherche-action en ferme afin d'augmenter l'autonomie alimentaire de leur élevage a représenté une réelle plus-value, y compris économique. En produisant l'alimentation de leur bétail eux-mêmes ou en améliorant la valorisation des prairies et des fourrages, les éleveurs ont pu réduire leurs coûts de production et devenir plus résilients vis-à-vis des fluctuations des prix du marché (tant des aliments que des intrants). Le projet a ainsi contribué à soutenir un secteur économique primordial à l'échelle du territoire, dans un contexte particulièrement difficile.

Le soutien aux initiatives locales de commercialisation en circuit court a quant à lui permis de développer le tissu économique local. En particulier, la création du petit marché d'Ohey et de la coopérative Cocoricoop offrent aujourd'hui aux producteurs locaux de nouvelles opportunités de commercialisation de leurs produits. Cocoricoop a également permis la création de 6 nouveaux emplois (3,8 ETP).

Le développement de filières céréales locales offre aussi des perspectives économiques intéressantes. En effet, la filière de céréales panifiables bio *Au cœur du pain* a abouti à la création d'une nouvelle activité de meunerie à la ferme, qui permet désormais de valoriser une production agricole locale et d'approvisionner 7 boulangeries et 4 commerces du territoire, qui auparavant se fournissaient en dehors. De plus, l'accompagnement d'agriculteurs conventionnels dans la production de céréales panifiables à destination d'un moulin régional leur a permis de tester une piste de diversification, leur permettant ainsi de sécuriser leurs revenus. Même si l'année 2023 a été compliquée au niveau des moissons, cette culture offre de belles perspectives. Elle contribue en outre à la relocalisation de l'alimentation en Wallonie. Les différentes « crises » survenues pendant la durée de la programmation (covid, climatique, énergétique, guerre en Ukraine) et leurs conséquences ont montré la pertinence de relocaliser l'alimentation au niveau du territoire et de **développer une économie productive alternative et durable**.

Par effet de retour, ces différents résultats du projet contribuent à **renforcer les qualités et aménités territoriales**. De manière plus directe, l'autonomie alimentaire favorise le maintien des prairies permanentes, qui font partie du patrimoine naturel de notre région, avec les conséquences positives que cela engendre au niveau des paysages, de lutte contre l'érosion et de la préservation de la biodiversité. L'identité agricole et alimentaire territoriale « Cœur de Condroz » a également pu être renforcée à travers les différentes actions du projet (GAA autonomie, Au cœur du pain, Cocoricoop, Festival Nourrir le Cœur de Condroz, Conseil de Politique Alimentaire...). L'émergence de toutes ces initiatives locales et durables donne une image positive d'un territoire rural dynamique et le rendent attractif tant pour ses habitants que pour les « extérieurs » qui y voient une source d'inspiration.

Enfin, le projet a également permis de cheminer vers **davantage d'équité sociale au sein du territoire** en revalorisant les métiers de l'agriculture familiale et de l'alimentation artisanale, mais aussi en réduisant l'isolement des agriculteurs (via p.ex. le groupe autonomie) et des artisans de l'alimentation (filères locales, marché etc.). De par son essence collaborative, le projet a permis la création de nouveaux liens entre producteurs, entre agriculteurs et transformateurs, mais aussi entre producteurs et citoyens. Il a permis de sensibiliser ces derniers aux réalités du monde agricole qui les entoure via de nombreuses actions (théâtre-action, formation guides agricoles, charte de vivre-ensemble, événements tels que le labyrinthe CIPAN ou le Festival Nourrir le Cœur de Condroz...). Au-delà de la sensibilisation, le projet s'est inscrit dans une dynamique citoyenne de réappropriation de la ruralité à travers le projet « Histoires de Rues-ralité » ou encore l'implication active des citoyens dans des projets de relocalisation de l'alimentation (Cocoricoop, Cocoricool, Au cœur du pain...). En soutenant la coopération et en recréant des liens de convivialité et de solidarité, le projet a aussi été générateur de sens et de bien-être, ce qui n'est pas négligeable étant donné le contexte anxigène de ces dernières années. L'inclusion de certains publics (femmes, minorités, personnes précarisées...) reste cependant un défi que le projet n'a pas su relever pleinement.

En résumé, le projet a donc contribué à **consolider l'inscription du territoire dans une logique de développement rural durable mais aussi de résilience et de transition.**

3.3 IMPACT DU PROJET

3.3.1 Sur le public touché (au regard du public ciblé initialement, répartition géographique)

Le public cible principal du projet agriculture était **les agriculteurs, en particulier les éleveurs**. En tout, 25 agriculteurs du territoire ont été concernés par les projets du GAL en matière de diversification vers d'autres productions, l'amélioration des structures, l'optimisation des techniques de production. Ceci représente au niveau du territoire environ 30% des agriculteurs actifs et 40% des éleveurs de bovins. Ces agriculteurs sont répartis assez équitablement entre les différentes communes du territoire. Au travers des différents axes du projet, une soixantaine d'agriculteurs et de producteurs locaux se sont impliqués significativement dans le projet (15 agriculteurs pour les suivis autonomie, 8 agriculteurs dans les filières céréales panifiables, une trentaine de producteurs pour les projets circuits courts, une dizaine d'agriculteurs et producteurs locaux pour le Festival...¹). Enfin, les différents événements et séances d'information ont permis de toucher plus de 500 agriculteurs supplémentaires.

Il n'a pas été possible d'objectiver l'impact des actions du GAL dans les revenus directs des agriculteurs car cela représente un travail beaucoup trop conséquent. On peut cependant aisément affirmer que ces

¹ A noter que certains producteurs étaient impliqués dans plusieurs projets mais n'ont pas été doublement comptabilisés dans le calcul ci-dessus et que certains sont à cheval sur des communes du territoire du GAL Pays des Tiges et Chavées et du GAL Condroz-Famenne.

actions ont permis aux fermes familiales du territoire qui ont participé de sécuriser leur modèle économique en limitant les coûts de production liés à l'alimentation du bétail et en diversifiant leurs activités dans des filières alimentaires relocalisées.

Le 2^e public cible étaient **les citoyens des 3 communes**, en particulier concernant l'axe sensibilisation aux réalités du monde agricole. A travers les actions du projet, et en particulier celles de l'axe « sensibilisation », pas moins de 4500 citoyens ont pu être touchés directement. La distribution en toutes-boîtes de la charte a potentiellement permis de toucher les 9000 foyers des 3 communes. L'axe promotion des circuits courts a permis également depuis quelques années de toucher chaque semaine environ 250 personnes (200 clients via Cocoricoop et 50 clients via le marché d'Ohey). La coopérative Cocoricoop mobilise également plusieurs dizaines de bénévoles.

Enfin, les **boulangeries** sont apparues en cours de projet comme un nouveau public-cible dans le cadre de l'axe développement de filières céréales panifiables. 6 boulangeries artisanales (dont 5 certifiées bio) et 1 atelier de formation ont été impliquées, ce qui représente 25 % des boulangeries du territoire Cœur de Condroz. Il s'agit de boulangeries artisanales et bio, installées récemment (max 6 ans). Le projet a également touché au moins 6 autres boulangeries artisanales situées en dehors du territoire. Les autres boulangeries « conventionnelles » du territoire ont été démarchées au début du projet mais n'étaient pas intéressées, à part Parmi les freins mentionnés figuraient le prix de la farine, la peur de la réaction des clients au changement, la peur d'un manque de constance au niveau de la qualité de la farine et de la régularité de l'approvisionnement. Leur modèle de production basé sur un travail automatisé de farines standardisées (par l'ajout d'améliorants) achetées à bas coût est difficilement compatible avec l'usage d'une farine artisanale qui demande savoir-faire et adaptation. Néanmoins, cela pourrait encore changer. Une de ces boulangeries produit désormais un pain de sa gamme avec la farine du moulin, sans toutefois souhaiter devenir membre de la filière.

3.3.2 Sur le territoire et sa population

Les citoyens des 3 communes du territoire constituant un des publics-cibles principaux du projet, la population du territoire a été directement touchée par les actions du GAL, que ce soit via les événements destinés au grand public, les publications ou les formations (Agri-guides, pain au levain). Au-delà de la sensibilisation de ces personnes à l'agriculture et à l'alimentation locale et durable, ces actions ont permis de recréer du lien, notamment entre agriculteurs et habitants des villages, à travers une compréhension améliorée du contexte agricole.

Par ailleurs, l'émergence de plusieurs initiatives locales et durables donne une image positive d'un territoire rural dynamique et le rendent attractif tant pour ses habitants que pour les extérieurs qui y voient une source d'inspiration.

Enfin, la nature collective des actions soutenues par le GAL est créatrice de liens sociaux, un aspect particulièrement important au vu du contexte actuel.

3.3.3 Sur la dynamique des acteurs du territoire : développement de nouveaux partenariats et collaborations, coopération transcommunale, réseau interpersonnel (nouveaux acteurs émergeant sur le territoire suite à la mise en œuvre du projet)

De nombreuses collaborations ont été tissées tout au long du projet. Elles ont permis la mise en réseau de différents types d'acteurs du territoire et l'émergence de nouvelles coopérations y compris à l'échelle transcommunale. En effet, grâce au projet, le territoire s'est doté de 4 nouveaux acteurs collectifs (Cocoricoop, Au cœur du pain, GAA Cœur de Condroz, petit marché d'Ohey) ainsi que d'un événement fédérateur autour de l'agriculture et de l'alimentation (Festival Nourrir le Cœur de Condroz).

La mobilisation d'acteurs du territoire mais aussi de l'extérieur, ayant des compétences techniques diverses, a permis de renforcer les dynamiques accompagnées par le GAL mais aussi de pérenniser certaines d'entre elles. Le lien avec diverses structures de recherche et d'encadrement travaillant à l'échelle wallonne a été stimulé, au bénéfice des acteurs et projets locaux.

Les différents partenariats et collaborations sont détaillées ci-dessous pour chaque axe. Leur nombre et leur diversité témoigne d'une des forces du GAL, qui opère comme une courroie de transmission entre acteurs locaux et régionaux.

Autonomie énergétique et alimentaire

Les collaborations suivantes ont été développées dans le cadre du volet « autonomie » :

- Partenaire privilégié : Office Provincial Agricole de Ciney (OPA) pour le suivi individuel et les analyses ;
- GAL Condroz-Famenne et GAL NovArdenne : organisation de Coins de champs et élaboration d'un outil de capitalisation commun ;
- CETA du Condroz et Comice agricole du Condroz : organisation de Coins de champs et pérennisation du groupe autonomie alimentaire ;
- FUGEA et FWA: Organisation de séances d'info et de Coins de champs ;
- Fourrages Mieux, Arsia, AWE, CEPICOP, Natagriwal, CIPF : Organisation de Coins de champs, suivi individuel/conseil personnalisé des fermes impliquées dans le projet et mise en place d'essais ;
- CRA-W et Valbiom : diagnostics énergétiques.

Sensibilisation des citoyens

Cet axe a été mené en collaboration avec les acteurs suivants :

- Partenaire privilégié : Compagnie du Milieu du Monde pour l'action « Histoires de Rues-ralité » ;
- Maison du Tourisme : circuits touristique et réseau guides agricoles ;

- GAL Condroz-Famenne : rédaction de la charte, coordination du festival Nourrir le Cœur de Condroz, organisation d'un apéro rural et du Concours recettes ;
- FRW : co-coordination de la conception et organisation des groupes de travail pour la brochure « Vivre harmonieusement la ruralité en Condroz et en Famenne » ;
- 30aine de partenaires du Festival Nourrir le Cœur de Condroz et Nourrir l'Humanité/Arsenic2 ;
- La Commune d'Ohey, Protect'eau, l'APAQ-W pour le labyrinthe CIPAN ;
- L'ISIA-Huy : stage et TFE de Bastien Liégeois sur la mise en place d'outils d'information et de communication ;
- Autres projets du GAL : Je protège l'eau de Wallonie, Projet Paysages, Alimentation Durable – CPA.

Promotion des circuits courts

Les collaborations suivantes ont été développées dans le cadre des appels à projets circuits courts :

- Commune d'Ohey : Petit marché d'Ohey ;
- GOTransition et Laine en Transition : relance de la filière laine locale ;
- Ecole communale d'Ohey : distribution de fruits dans les écoles ;
- GACs d'Ohey, Hamois, Havelange : création de Cocoricoop

Développement de céréales panifiables

Cette action a abouti à l'émergence de trois groupes :

- Au Cœur du pain : nouvelle dynamique de collaboration entre 1 agriculteur-meunier et 7 boulangeries issues des 6 communes du Cœur de Condroz et émergence d'une filière territoriale ;
- Groupe conventionnel : 6 agriculteurs et amorce d'une collaboration avec un moulin régional ;
- Un « grand groupe » : réseau informel qui rassemble ces deux groupes ainsi que d'autres acteurs (citoyens, chercheurs, communes, structures d'accompagnement...).

Concernant cet axe du projet, les principales collaborations établies ont été les suivantes :

- Pour l'accompagnement : GAL Condroz-Famenne, RMRM (Réseau Meuse Rhin Moselle pour les semences paysannes et citoyennes), Département de Géographie de l'UNamur (soutien de Joséphine Dalimier pour la phase de diagnostic et co-construction du début du projet) ;
- Le CRA-W pour la mise en place des essais et pour les analyses de grains et de farines ;
- BioWallonie et le Laboratoire d'Agroécologie de l'ULB pour la mise en place et le suivi des essais variétaux ;

- Diversiform pour l'accompagnement à l'installation du moulin ;
- Li Mestère pour la mise en place des essais et pour les collections ;
- Cocoricoop pour la commercialisation de la farine ;
- La Spirale, notamment pour les ateliers pain au levain ;
- Les Moulins Val-Dieu pour la transformation du blé de la filière conventionnelle.
- Autres accompagnateurs de filières céréales en Wallonie (notamment au niveau d'autres GALs) : échanges individuels et rencontres collectives impulsées par le projet en réponse à un besoin de partage d'expériences qui n'était pas rencontré.

3.4 CARACTERE INNOVANT DU PROJET (INNOVATION TECHNIQUE, SOCIALE, ORGANISATIONNELLE)

Autonomie alimentaire

L'axe autonomie du projet a mis en œuvre une méthodologie d'accompagnement innovante alliant :

Accompagnement individualisé des agriculteurs en réponse à leurs demandes ;

Essais en ferme afin d'améliorer l'autonomie mais aussi la résilience de l'agriculture via des innovations techniques (mélanges fourragers, sorgho...) ;

Création de nouveaux espaces d'échange entre agriculteurs.

Il a finalement débouché sur la création d'un groupe autonomie, qui constitue un mode innovant de regroupement d'agriculteurs pour bénéficier d'un conseil indépendant.

Sensibilisation des citoyens

Le projet Histoires de Rues-ralité a représenté une occasion unique d'envisager la ruralité sous un autre œil, plus artistique. A travers ce projet, mais aussi via les autres actions de cet axe (notamment les spectacles programmés dans le cadre du Festival), la culture a permis d'aborder de façon ludique et innovante des enjeux agricoles et de les rendre accessibles aux citoyens.

Le projet a également innové en créant le Festival Nourrir le Cœur du Condroz, un nouvel événement annuel sur le territoire qui fédère une diversité d'acteurs de la transition du système alimentaire. Ce type d'événement existait déjà pour certaines villes belges et il a été adapté pour la première fois à un territoire rural.

Enfin le lancement d'un concours de recettes régionales a également été une manière innovante de faire la promotion des produits locaux.

Circuits courts

Le projet Agriculture a permis la création de Cocoricoop, la première coopérative de commercialisation et de distribution de produits en circuits courts sur le territoire. Cette coopérative à finalité sociale représente une innovation à la fois technique, organisationnelle et sociale. Au-delà de la commercialisation et la distribution de produits locaux, ce projet d'économie sociale et solidaire a créé une communauté inclusive et dynamique autour des enjeux de l'alimentation. Producteurs et consommateurs sont rassemblés au cœur même du projet, au travers d'une gouvernance partagée. Cocoricoop développe un modèle inclusif tant au niveau de la diversité des personnes s'impliquant dans les activités de la coopérative que dans la volonté de promouvoir un modèle alimentaire accessible à toutes et tous.

Concernant les filières céréales panifiables, plusieurs innovations territoriales ont été développées :

- Installation à la ferme de l'unique moulin à meule de pierre professionnel ;
- Innovation technique via la sélection participative de mélanges diversifiés plus résilients (aléas climatiques, maladies...) et adaptés aux conditions du Condroz, aux pratiques agricoles bio, ainsi qu'aux besoins des boulangeries artisanales et des mangeurs de pain (santé, goût) ;
- Développement de collaborations entre agriculteurs et boulangers ; entre boulanger.ère.s ; entre professionnels, amateurs et chercheurs ;
- Répartition des risques financiers avec acteurs privés du territoire.

De plus Au cœur du pain constitue aussi une innovation au niveau wallon car bien que d'autres micro-filières aient vu le jour ces dernières années, Au cœur du pain est à notre connaissance unique du fait de 1) la sélection participative de variétés adaptées localement et plus résilientes, 2) l'implication active des citoyens notamment dans la conservation *in situ* des semences, 3) la priorité accordée à l'approvisionnement des boulanger.ère.s qui sont co-porteurs de la filière. La filière a une valeur exemplative pour le territoire mais aussi pour la Wallonie, comme en témoigne la reconnaissance récente par le Parlement Wallon. En effet, l'agriculteur-meunier et la filière se sont vus décernés le prix du Meilleur talent wallon 2023 dans la catégorie Artisanat.

3.5 PERENNISATION DU PROJET (EMPLOIS PERENNES CREES, CREATION D'OUTIL ECONOMIQUE, DE STRUCTURE JURIDIQUE)

La démarche entreprise chez les agriculteurs en matière d'autonomie alimentaire a été personnalisée et a tenté de répondre chaque fois au contexte propre de la ferme. Cette démarche permet à l'agriculteur de bénéficier d'un conseil neutre et individualisé. Il peut alors ensuite, de façon autonome et durable, mettre en œuvre des solutions pour améliorer l'autonomie de sa ferme. Les fermes qui gagnent en autonomie sont également plus compétitives et donc potentiellement plus pérennes.

Afin de pérenniser la dynamique du groupe autonomie et l'autonomiser de l'accompagnement du GAL, 20 agriculteurs se sont rassemblés et ont créé le Groupement d'Agriculteurs en Agroécologie Comice Cœur

de Condroz mi-2023. Ils ont obtenu début 2023 un subside pour engager un conseiller indépendant pendant 3 ans, faire appel à des structures spécialisées et défrayer les agriculteurs-expérimentateurs. Une fois le modèle consolidé, le groupe espère s'élargir et financer ce service de conseil indépendant via les cotisations de ses membres. Aujourd'hui le groupe compte 24 membres.

Le projet a permis de créer de nouveaux outils, disponibles en ligne et sous format papier (voir Annexes) :

- Circuit touristique des fermes en Condroz-Famenne
- Recueil « A la découverte de l'autonomie alimentaire »
- Recueil de fiches « L'agriculture au Cœur du Condroz »
- Charte « Vivre harmonieusement la ruralité en Condroz et en Famenne »

Ces outils constituent des supports pour parler de l'agriculture condruzienne et wallonne à différents types de publics. Il serait intéressant de pouvoir continuer à les diffuser et les faire vivre au-delà du projet. D'autant que les agriculteurs sont toujours demandeurs d'actions permettant d'améliorer la compréhension de leur métier par les habitants du territoire.

Le projet a également fait émerger de nouveaux événements qui ont vocation à perdurer. Premièrement, les apéros ruraux, dont les modalités d'organisation par des fermes en collaboration avec le tissu associatif local ont été éprouvées et en font un événement qui peut se poursuivre de manière auto-gérée. Deuxièmement, le Festival Nourrir le Cœur de Condroz, dont le principe est de rassembler des activités organisées par des partenaires du territoire. La coordination qui était assurée par le GAL sera reprise par le Conseil de Politique Alimentaire avec, espérons-le, le soutien du futur Parc Naturel.

L'appel à projets Circuits Courts du GAL a soutenu des initiatives portées par des acteurs locaux. Cela a permis d'envisager d'emblée la pérennité des actions et de responsabiliser les porteurs de projet par rapport à la durabilité de leur action. La Filière Laine, le Petit Marché d'Ohey et Cocoricoop en sont un bel exemple puisqu'ils perdurent et fonctionnent à présent en complète autonomie. Le Marché Fermier d'Ohey, la première initiative Circuits courts soutenue par ce projet, existe maintenant depuis 8 ans et est géré par une asbl depuis 7 ans. Ce marché hebdomadaire rassemble aujourd'hui entre 6 et 8 producteurs locaux et est fréquenté par une cinquantaine de consommateurs. La coopérative Cocoricoop qui a officiellement vu le jour le 28/08/18 entame quant à elle sa 5^e année d'existence. Après un bon démarrage, Cocoricoop a rencontré en 2022 quelques difficultés liées notamment à un contexte moins favorable pour les circuits-courts en général (après covid, coût de la vie, prix de l'énergie...). Mais la coopérative a su rebondir et se restructurer pour redresser la barre et redonner confiance en l'avenir du projet. Aujourd'hui, la coopérative rassemble une trentaine de producteurs-coopérateurs et une dizaine de fournisseurs et emploie 6 personnes (3,8 ETP). Un magasin a été ouvert en plein centre de Ciney. Enfin, une asbl-sœur CocoriCOOL a vu le jour en 2021. Elle a pour objectifs la sensibilisation, la formation, l'éducation permanente et la gestion de la communauté des bénévoles des différents points-relais.

La filière Au cœur du pain est portée par un groupe porteur constitué de professionnels, soutenus par un réseau plus large d'acteurs du territoire, ce qui contribuera à la pérenniser malgré l'absence de structure juridique les liant. Notons qu'une charte et un cahier des charges, validés par un système participatif de garantie, ont été mis en place et ces documents serviront de référence pour le groupe. Un moulin sur meule de pierre a été installé à la Ferme de Corioule à Assesse, cet outil économique est pérenne.

Pour la filière céréales panifiables non-bio, un partenariat entre 2 agriculteurs et une meunerie wallonne est amorcé et devrait permettre une collaboration durable et autonome du GAL pour les agriculteurs qui souhaiteraient poursuivre la culture de céréales panifiables.

Le Conseil de Politique Alimentaire (mis en place grâce au projet Alimentation Durable avec lequel le projet Agriculture a collaboré) a établi dans ses priorités de travail la stimulation de la demande et de l'offre en circuits courts ainsi que la structuration de filières et la diversification de l'offre. Il pourra être un des garants de la pérennisation des actions en lien avec le circuit court. Il va notamment porter l'organisation de l'édition 2024 du Festival Nourrir le Cœur de Condroz.

4 DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APORTEES

La principale difficulté a été le changement de personnel au cours du projet. Le 1^{er} chargé de mission a démissionné après 9 mois, ce qui a nécessité la mise en place d'une nouvelle organisation. Le mi-temps a été réparti entre deux personnes pendant 3 ans, dont un technicien de l'OPA engagé à ¼ temps pour le suivi de l'axe autonomie. À la suite de la démission de ces deux chargés de mission début 2020 et la mise à mal du partenariat avec l'OPA suite à la réforme des provinces, les actions ont été limitées par un manque de ressources humaines. Une nouvelle chargée de mission a été engagée à mi-temps en juin 2020 et a permis de réintensifier les actions. Cette stabilité retrouvée a été temporairement mise à mal par une absence de 5 mois suite à des problèmes de santé. L'équipe a cependant pu s'organiser pour poursuivre les actions en cours.

De manière générale, le temps de travail limité au regard des objectifs ambitieux du projet et à la diversité de ses actions du projet a constitué un défi à plusieurs moments du projet. Les collaborations développées avec d'autres partenaires, notamment l'OPA, la Compagnie Milieu du Monde, le GAL Condroz-Famenne ou le RMRM, ont permis de dépasser cette difficulté.

Parmi les axes développés par le projet, l'autonomie alimentaire des fermes, en particulier, est un défi d'ampleur car il touche à de nombreuses dimensions de l'agriculture et demande de nombreuses connaissances. Aborder cette thématique et effectuer un suivi rapproché nécessite un temps de travail important. Ceci a limité le nombre d'agriculteurs pouvant être suivis, en particulier à partir de 2019-2020. Cependant, n'ayant pas reçu de nouvelles demandes de suivi en dépit des efforts de communication, la suite du projet a été recentrée sur l'accompagnement collectif. Le rapprochement avec le GAL Condroz-Famenne à partir de 2020 a permis d'aller plus loin et de créer un « groupe autonomie ». Pour la pérennisation du projet via l'engagement d'un agronome indépendant, nous savions que nous n'avions pas

encore assez de producteurs pour que leurs cotisations suffisent à couvrir un salaire. Nous avons donc répondu à l'appel à projets GAA qui devrait permettre de faire grandir le groupe de manière suffisante pour être complètement autonome d'ici 3 ans.

L'accompagnement en matière d'autonomie énergétique a quant à lui été limité à cause notamment d'un outil de diagnostic peu adapté aux réalités du terrain et d'un manque de ressources pour l'améliorer. Mais cela n'a pas représenté un problème majeur car les agriculteurs n'étaient pas particulièrement demandeurs. Le travail a été recentré autour de l'autonomie alimentaire, qui faisait l'objet de plus d'intérêt des agriculteurs.

A un niveau plus général, les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont limité les possibilités de réunir les agriculteurs et autres publics-cibles du projet pendant plusieurs mois, ce qui a eu pour conséquence que certaines des actions prévues ont dû être différées voire annulées.

Enfin, la fin de projet s'est déroulée dans un contexte agricole particulièrement difficile : mauvaise qualité des moissons de céréales (années 2020-2021 et 2022-2023), augmentation du coût des engrais de synthèse, diminution de la demande en circuits courts (liée au contexte post-covid et à l'augmentation du coût de la vie). Les agriculteurs et producteurs locaux étaient inquiets, ce qui a pu influencer négativement leur motivation et compliquer leur mobilisation par moments.

5 CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

Le projet Agriculture avait pour but de contribuer à consolider l'inscription du territoire dans une logique de développement durable en soutenant le maintien des fermes familiales et la relocalisation de l'alimentation. Trois objectifs principaux ont été poursuivis : améliorer l'autonomie des fermes, sensibiliser les citoyens et promouvoir les circuits courts.

Les objectifs et sous-objectifs du projet ont pour la plupart été atteints, comme en témoignent les indicateurs. Certains indicateurs de résultats ont même été largement dépassés, témoignant d'un engouement autour du projet et des actions menées. Ceci peut probablement s'expliquer par le fait que les actions ont été élaborées par et pour les acteurs de terrain : les agriculteurs (éleveurs en particulier), les producteurs locaux, les citoyens, les associations locales...que le GAL a accompagnés dans l'opérationnalisation de leurs projets. De nombreuses collaborations ont ainsi été tissées tout au long du projet. Elles ont permis la mise en réseau de différents types d'acteurs du territoire et l'émergence de nouvelles coopérations y compris à l'échelle transcommunale.

Cette approche collaborative a permis de maintenir l'implication et la motivation des différentes parties prenantes et a débouché sur de nombreux résultats concrets et pérennes. En effet, grâce au projet, le territoire s'est doté de 4 nouveaux acteurs collectifs (Cocoricoop, Au cœur du pain, GAA Cœur de Condroz, petit marché d'Ohey) ainsi que d'un événement fédérateur autour de l'agriculture et de l'alimentation (Festival Nourrir le Cœur de Condroz). Ceux-ci devraient perdurer après le projet car ils sont désormais autonomes. Un accompagnement ponctuel dans le cadre du futur GAL et/ou Parc

Naturel Cœur de Condroz ou d'autres partenaires serait néanmoins utile afin de maximiser les chances que ces initiatives perdurent.

Le projet a innové à différents niveaux. En particulier, le projet a accordé une place importante la recherche-action en ferme. Les agriculteurs ont en effet été demandeurs et/ou très réceptifs vis-à-vis des expérimentations menées en ferme. Le Condroz ayant ses spécificités pédoclimatiques et la plupart des essais agronomiques se déroulant dans d'autres régions, ils manquaient de références adaptées à leurs conditions. Cette démarche a permis d'expérimenter des solutions spécifiques à leurs réalités mais aussi de questionner davantage les conseils et systèmes de culture classiques et de gagner en autonomie dans la prise de décision. Cependant, la mise en place et le suivi des essais sur le terrain est très chronophage. Cela demande en outre l'articulation des disponibilités et des compétences des agriculteurs et des chercheurs (pour le traitement des données, l'interprétation des résultats). Au milieu, l'animateur territorial (le chargé de mission du GAL ou du GAA) joue un rôle important. Si pour l'autonomie une solution a pu être trouvée via le GAA, pour les céréales et d'autres nouvelles cultures il faudra trouver de nouvelles pistes afin de poursuivre les expérimentations et les partenariats noués avec des structures d'encadrement et de recherche au niveau régional.

Le projet a également innové en développant une approche culturelle et artistique participative afin de sensibiliser aux enjeux de la ruralité ou aux questions agricoles et alimentaires, permettant de prendre du recul mais aussi de créer du lien et toucher d'autres types de publics. Le projet a en effet cherché à sortir de l'entre-soi, bien que du chemin reste encore à parcourir dans ce sens. Parmi les points d'attention pour le futur, l'inclusion de publics « minoritaires », en particulier les femmes, apparaît primordial.

Différents outils de capitalisation et de sensibilisation ont été développés et diffusés dans le cadre du projet. Ces outils constituent des supports pour parler de l'agriculture condruzienne et wallonne à différents types de publics. Il serait intéressant que les acteurs locaux (communes, maison du tourisme...) continuent à les diffuser et les faire vivre au-delà du projet. D'autant que les agriculteurs sont encore et toujours demandeurs d'actions permettant d'améliorer la compréhension de leur métier par les habitants du territoire.

Des efforts de communication ont été menés tout au long du projet afin de faire connaître les actions du GAL via différents canaux. S'il reste certainement encore des efforts à réaliser en matière de communication, le GAL est désormais bien ancré dans le paysage territorial et les projets soutenus sont de mieux en mieux (re)connus. De plus, on observe une relation de confiance qui s'est construite progressivement avec les différents partenaires au cours du projet.

Comme dans tout projet, plusieurs défis ont été rencontrés. En particulier, le temps de travail limité au regard des objectifs ambitieux du projet et à la diversité de ses actions a constitué un défi par moments. Les collaborations développées avec d'autres partenaires, notamment l'OPA, la Compagnie Milieu du Monde ou encore le GAL Condroz-Famenne ont permis de dépasser cette difficulté. Le rapprochement des GALs Pays des Tiges et Chavées et Condroz-Famenne en cours de programmation et le

développement des synergies entre leurs deux projets Agriculture a en effet été un facteur de succès de la 2^e extension. Cela a permis de déployer des actions complémentaires et à une échelle territoriale pertinente (le Cœur de Condroz), que ce soit en matière d'autonomie, de développement de filières territoriales ou de sensibilisation. Néanmoins, pour une éventuelle prochaine programmation, il semblerait opportun d'augmenter le temps de travail à minimum 3/5^e et de recentrer le travail autour d'une à deux thématiques.

Aujourd'hui les communes de Assesse, Gesves et Ohéy, et plus largement du Cœur de Condroz foisonnent d'initiatives pour une alimentation et une agriculture plus durables. Elles sont portées par des producteurs, des citoyens, des collectifs, des communes, des acteurs économiques et des associations qui coopèrent et développent leur créativité afin de rendre ces initiatives possibles. Le projet Agriculture du GAL y a certainement contribué et a permis de consolider l'inscription du territoire dans une logique de développement rural durable mais aussi de résilience et de transition.

6 BILAN FINANCIER DU PROJET

(Adéquation des budgets demandés et justification de leurs utilisations, tableaux commentés)

BILAN FINANCIER															
BUDGET PREVU POS		montants à 100%							Région	FEADER	recettes depuis le début du projet		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIÉ	Dépenses réelles jusqu'au 31/03/2021	Dépenses rétroactives jusqu'au 31/03/2023	Dépenses réelles + rétroactives depuis le début du projet	Montants refusés depuis le début du projet	Dépenses subventionnables jusqu'au 31/03/2021	Dépenses subventionnables depuis le début du projet			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	220.187,00	220.187,00	133.435,93	2.245,48	192.172,24	2.408,44	133.314,16	189.763,80	87.348,83	73.438,59	0,00	0,00	21.394,65	30.433,20	27.389,88
Coût total	220.187,00	220.187,00	133.435,93	2.245,48	192.172,24	2.408,44	133.314,16	189.763,80	87.348,83	73.438,59	0,00	0,00	21.394,65	30.433,20	27.389,88
Fonctionnement	30.827,58	30.827,58	18.681,03	314,36	20.904,11	337,18	18.664,13	20.566,93	13.628,84	10.281,40	0,00	0,00	2.993,07	4.203,65	3.834,50
Coût indirects 14% personnel	30.827,58	30.827,58	18.681,03	314,36	20.904,11	337,18	18.664,13	20.566,93	13.628,84	10.281,40	0,00	0,00	2.993,07	4.203,65	3.834,50
Promotion	16.000,00	16.000,00	5.653,24	0,00	14.422,89	89,54	5.573,70	14.333,35	7.361,01	5.547,90	0,00	0,00	1.522,98	1.665,65	1.491,96
Publication	6.000,00	6.000,00	1.967,93	0,00	2.158,33	0,00	1.951,93	2.158,33	1.107,22	839,27	0,00	0,00	210,88	3.841,67	3.497,90
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	10.000,00	10.000,00	3.795,31	0,00	12.264,56	89,54	3.705,97	12.175,02	6.245,79	4.711,73	0,00	0,00	1.307,04	-2.175,02	-1.997,52
Consultance	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.297,34	0,00	0,00	2.297,34	1.178,54	888,07	0,00	0,00	229,73	2.702,66	2.432,39
Étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de connaissance	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.297,34	0,00	0,00	2.297,34	1.178,54	888,07	0,00	0,00	229,73	2.702,66	2.432,39
Partenariat	31.800,00	31.800,00	29.949,03	1.299,32	31.920,95	1.701,68	29.547,27	30.219,27	15.502,49	11.894,86	0,00	0,00	4.723,61	1.390,73	1.242,60
CNR	28.000,00	28.000,00	24.405,69	1.299,92	25.705,60	1.971,93	24.133,67	24.133,67	12.389,97	9.339,73	0,00	0,00	3.285,38	1.899,33	1.679,70
GPA	5.800,00	5.800,00	5.543,35	0,00	6.215,35	129,75	5.413,60	6.085,60	3.121,91	2.395,13	0,00	0,00	730,31	-489,60	-437,04
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	33.000,00	33.000,00	14.910,92	1.171,34	31.764,73	2.349,78	14.537,65	29.514,94	16.141,16	11.422,28	0,00	0,00	5.261,28	3.465,06	3.156,99
Action - Publication	3.000,00	3.000,00	2.792,30	161,40	19.254,13	1.844,40	2.961,20	19.339,89	9.362,24	6.323,44	0,00	0,00	3.339,44	1.339,65	1.259,69
Autres	15.000,00	15.000,00	4.039,99	89,99	12.240,95	395,31	4.369,00	11.899,94	6.821,94	4.588,13	0,00	0,00	1.510,87	3.144,36	2.829,30
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	336.624,58	336.624,58	202.640,15	5.031,07	209.482,27	6.786,63	201.638,23	292.695,64	150.152,46	113.273,21	0,00	0,00	36.056,25	43.928,94	39.536,05

Le budget prévu pour le projet (extensions comprises) a été consommé en grande partie au 30/09/2023 et a permis d'atteindre voire de dépasser les objectifs prévus initialement.

7 ACTIONS DE COMMUNICATION MENEES DANS LE CADRE DU PROJET

(relevé des actions et présentation des extraits les plus représentatifs).

Date	Projets	Description des actions de communication	Source	Article / Publication GAL
01-01-16	Agriculture	Ruralités 27 -10 11- Faire rimer jeunesse, GAL et développement rural	Ruralités	Article
01-04-16	Agriculture	Gesves Info -5- Circuits courts - appel à initiatives	Gesves Info	Publication
01-06-16	Agriculture	Gesves info -3- Le Bar associatif du P'tit Marché d'Ohey	Gesves Info	Publication
01-10-16	Agriculture	Inf'Ohey -27- Le marché fermier d'Ohey - Osons les produits locaux	Inf'Ohey	Publication
12-10-16	Agriculture	Andenne Potins - p 3- Promouvoir les fromages de chez nous	Andenne Potins	Article
01-08-17	Agriculture	P'tit Bazar : lancement du projet "Histoires de Rues-rallité"		Publication GAL
19-09-17	Agriculture	Autonomie : information aux agriculteurs		Article
01-10-17	Agriculture	Parade du projet "Histoires de Rues-rallité"		Article
01-10-18	Agriculture	Compagnie du Milieu du Monde Parade P'tit Bazar	Proximag	Article
15-01-18	Agriculture	Ferme Fastré	Ruralités	Article
01-02-18	Agriculture	Compagnie du Milieu du Monde Parade P'tit Bazar	Perspectives & Réalités	Article
01-02-18	Agriculture	OPA, partenaire	Namur Province	Article
20-06-18	Agriculture	Compagnie du Milieu du Monde Parade P'tit Bazar	Andenne Potins	Article
20-06-18	Agriculture	Compagnie du Milieu du Monde Parade P'tit Bazar	Proximag	Article
20-06-18	Agriculture	Compagnie du Milieu du Monde Parade P'tit Bazar	Publi Namur	Article
20-06-18	Agriculture	Compagnie du Milieu du Monde Parade P'tit Bazar	quefaire.be	Article
01-08-18	Agriculture	Histoires de Ruralités	Gesves Info	Publication GAL
02-08-18	Agriculture	Cocoricoop	Sud Presse - La Meuse	Article
07-08-18	Agriculture	Cocoricoop	Vlan	Article
15-08-18	Agriculture	Cocoricoop	Andenne Potins	Article
07-09-18	Agriculture	Histoires de Ruralités	Newsletter CMM	Article
17-09-18	Agriculture	Histoires de Ruralités	L'Avenir	Article
28-09-18	Agriculture	Cocoricoop	Veille RwdR	Article
01-10-18	Agriculture	Cocoricoop	Inf'Ohey	Publication GAL
01-10-18	Agriculture	Balade agriculture et environnement	Programme du mois de la nature	Article
01-10-18	Agriculture	Cocoricoop	Gesves Info	Publication GAL
10-10-18	Agriculture	Cocoricoop	Vlan	Article
27-11-18	Agriculture	Cocoricoop	Sud Presse - La Meuse	Article
01-12-18	Agriculture	Histoires de Ruralités	Perspectives & Réalités	Article
01-12-18	Agriculture	Cocoricoop	Inf'Ohey	Publication GAL
05-12-18	Agriculture	Cocoricoop	Vlan	Publication GAL
25-01-19	Agriculture	Info - Production de protéines à la ferme	Sillon belge	Article
01-02-19	Agriculture	Info - Production de protéines à la ferme	Sillon belge	Article
24-04-19	Agriculture	Cocoricoop	Vlan	Article
01-09-19	Agriculture	Labyrinthe floral	Inf'Ohey	Publication GAL
01-10-19	Agriculture	P'tit Bazar - CMM	Perspectives & Réalités	Publication GAL
01-12-19	Agriculture	Labyrinthe floral	Perspectives & Réalités	Publication GAL
28-12-19	Agriculture	Cocoricoop	L'Avenir	Article
01-02-20	Agriculture	Cocoricoop	BC Gesves	Publication GAL
16-03-20	Agriculture	Cocoricoop arrive à Baillonville	Vers l'Avenir	Article
23-04-20	Agriculture	Ruralité collation saine	RTBF	Article
25-03-21	Agriculture	Rencontre avec des agriculteurs autour de la plantation de haies	Vers l'Avenir	Article
09-07-21	Agriculture	distribution de P.d.T dans les écoles	l'avenir	article
01-10-21	Agriculture	Des semences au pain	Itinéraires Bio	article
01-12-21	Agriculture	autonomie alimentaire	Inf'Ohey	article
01-12-21	Agriculture	autonomie alimentaire	Gesves info	article
13-01-22	Agriculture	Autonomie Alimentaire en agriculture	Le Sillon Belge	Article
01-02-22	Agriculture	Autonomie Alimentaire en agriculture	Perspective et réalité n 105	Article
01-04-22	Alimentation	Nourrir de Condroz	Gesves Info n 133	Article
02-04-22	Agriculture	Nourrir le cœur de Condroz	Perspective et réalité n 106	Article
13-06-22	Agriculture	Nourrir le cœur de Condroz	la libre	article
17-08-22	Agriculture	Retour sur le festival Nourrir le Cœur de Condroz	GALPTC	site web GAL PTC
01-09-22	Agriculture	Retour sur le festival "Nourrir le Cœur de Condroz"	Perspectives & Réalités	article
01-09-22	Alimentation	Retour sur le festival "Nourrir le Cœur de Condroz"	Perspectives & Réalités	article
12-09-22	Alimentation	Retour sur le festival Nourrir le Cœur de Condroz	Gesves Info	article
03-10-22	Alimentation	Retour sur le festival "Nourrir le Cœur de Condroz"	Inf'Ohey	article
03-10-22	Agriculture	Retour sur le festival "Nourrir le Cœur de Condroz"	Inf'Ohey	article
17-10-22	Agriculture	Au cœur du pain - RTBF	RTBF région	vidéo
22-10-22	Agriculture	Au cœur du pain -1ère page et article boulanger et producteur	Vers l'Avenir	article
24-10-22	Agriculture	Formation levain	uGLE	site web GAL PTC
18-11-22	Agriculture	Vivre harmonieusement la ruralité- P.O bergerie	DH les sports	article
18-11-22	Agriculture	Gesves: vivre harmonieusement la ruralitéLors d'un apéro rural à la ferme de la bergerie à Gesves, une brochure pour vivre harmonieusement la	Vers l'Avenir	article
02-12-22	Cocoricoop	Cocoricoop- alimentation locale	Inf'Ohey	article
02-12-22	Agriculture	De la farine et des pains du Condroz	Inf'Ohey	article
02-12-22	Agriculture	Apéro-rural à la bergerie des Arches	Inf'Ohey	article
15-12-22	Agriculture	De la farine et des pains du Condroz	Gesves'Info	article
15-12-22	Agriculture	Gros succès à l'occasion de l'Apéro-Rural	Gesves'Info	article
10-02-23	Agriculture	De la farine et des pains du Condroz	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
15-02-23	Alimentation	Pour une alimentation durable en Coeur de Condroz	Gesves'Info	Article bulletin communal
20-02-23	Agriculture	De la farine et des pains du Condroz	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
20-02-23	Alimentation	Pour une alimentation durable en Coeur de Condroz	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
27-03-23	Alimentation	Pour une alimentation durable en Coeur de Condroz	Inf'Ohey	Article bulletin communal
27-03-23	Alimentation	Annonce « Festival: nourrir le Coeur de Condroz »	Inf'Ohey	Article bulletin communal
27-03-23	Agriculture	Info « Fiches Cultures »	Inf'Ohey	Article bulletin communal
14-04-23	Alimentation	Annonce « Festival: nourrir le Coeur de Condroz »	Gesves'Info	Article bulletin communal
17-04-23	Agriculture	Info « Fiches Cultures »	Gesves'Info	Article bulletin communal
20-04-23	Alimentation	Festival Nourrir le Coeur de Condroz	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
20-04-23	Alimentation	L'agriculture au Coeur du Condroz: notre nouvel outil sur l'agriculture et l'alimentation	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
20-04-23	Agriculture	L'agriculture au Coeur du Condroz: notre nouvel outil sur l'agriculture et l'alimentation	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
20-04-23	Agriculture	L'agriculture au coeur du Condroz: nouvel outil sur l'agriculture et l'alimentation	Gesves'Info	Article bulletin communal
20-04-23	Agriculture	Festival Nourrir le Coeur de Condroz	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
20-04-23	Agriculture	Brochure "vivre harmonieusement la ruralité en Condroz et en Famenne"	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
20-04-23	Agriculture	Festival Nourrir le coeur de Condroz	Gesves'Info	Article bulletin communal
24-04-23	Alimentation	Annonce « Festival: nourrir le Coeur de Condroz »	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
01-10-23	Agriculture	Info « Fiches Cultures »	Perspectives & Réalités	Article bulletin communal
01-10-23	Alimentation	Cocoricoop: un 2e point relais à l'école de l'envoi	Gesves'Info	Article bulletin communal
01-10-23	Alimentation	Travaux du Vicgal (service travaux)	Gesves'Info	Article bulletin communal
13-10-23	Agriculture	Guillaume et la filière Au Coeur du Pain reconnus "Talents Wallons 2023"	Communiqué	Communiqué de presse